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RESUMEN 
 
El Proyecto Torre seis se desarrolla en un terreno de 832m2, está ubicado en la 
Avenida 6 de Diciembre y Calle Gerónimo Carrión. 
Es un edificio de 51 departamentos, 6 oficinas y  3 locales comerciales, estos 
últimos ubicados en la planta baja. 
Además posee áreas comunales de alto nivel y parqueaderos tanto para los 
habitantes como para las visitas en los subsuelos. 
El estimado de ventas proyectado asciende a 5.120.000,00 dólares y se estima 
vender todos los inmuebles en 24 meses. 
  
vii 
 
ABSTRACT 
 
The building “Torre seis”  is developed in a land of 832m2, is located in Avenida 6 
de Diciembre y Carrión.  
It is a commercial building of 51 departments, 6 offices and the 3 premises, these 
last ones located in the ground floor.  
In addition it has communal areas of high level and garage parkers for the 
inhabitants as for the visits.  
The stimates values of sales projected are to 5.120.000, 00 dollars and it is 
considered to sell all in 24 months. 
 
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
viii 
 
ÍNDICE 
Índice de planos ................................................................................................ xiii 
Índice de fichas .................................................................................................. xv 
Índice de gráficos ............................................................................................... xv 
Índice de Imágenes .......................................................................................... xvii 
1 CAPITULO 1: Resumen ejecutivo ................................................................ 1 
1.1 Introducción ........................................................................................... 1 
1.2 Análisis macroeconómico del Ecuador ............................................... 2 
1.3 Análisis de mercado y competencia .................................................... 4 
1.4 Análisis de componente arquitectónico .............................................. 6 
1.5 Análisis de estrategia comercial........................................................... 7 
1.6 Análisis financiero ................................................................................. 8 
2 CAPITULO 2: Análisis macroeconómico del ecuador ............................. 11 
2.1 Antecedentes ....................................................................................... 11 
2.2 Inflación ................................................................................................ 12 
2.2.1 Inflación del país ................................................................................. 12 
2.2.2 Inflación por ciudades ......................................................................... 13 
2.2.3 Inflación del Sector de la Construcción e Inmobiliario ........................ 13 
2.3 RIESGO PAIS (EMBI Ecuador) ............................................................ 15 
2.4 PIB del País .......................................................................................... 17 
2.6 PIB per cápita ....................................................................................... 18 
2.7 Incidencia del sector de la Construcción e Inmobiliario en el PIB .. 19 
2.8 Sector Financiero, crédito y tasas de interés .................................... 20 
2.8.1 Sector Financiero y Banca Pública ..................................................... 20 
2.8.2 Crédito a mediano y largo plazo para vivienda ................................... 21 
2.8.3 Tasas de interés ................................................................................. 23 
2.8.4 Tasa Efectiva Anual ............................................................................ 23 
2.8.5 Tendencias a nivel de penetración del crédito ................................... 25 
2.9 Política de comercio exterior. Estado de acuerdos internacionales 26 
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
ix 
 
2.10 Variación de los precios del petróleo ................................................. 26 
2.11 Capacidad económica del comprador canasta básica ..................... 28 
2.12 Ingresos por remesas de los inmigrantes ......................................... 28 
2.13 Tendencias por zonas utilización de los ingresos ............................ 30 
2.14 Desempleo y subempleo ..................................................................... 31 
2.15 Precios e índices de precios de principales materiales de 
construcción ................................................................................................... 33 
2.16 Salarios de los trabajadores ............................................................... 33 
2.17 Conclusiones ....................................................................................... 34 
3 CAPÍTULO 3: Análisis e investigación del mercado ................................ 36 
Introducción .................................................................................................... 36 
3.1 Análisis del Sector ............................................................................... 38 
3.1.1 Características del sector ................................................................... 38 
3.1.2 Servicios y facilidades del Sector ....................................................... 39 
3.1.3 Distancias referenciales ..................................................................... 43 
3.2 Análisis de la demanda en Quito ........................................................ 44 
3.2.1 Situación actual de la vivienda en Quito ............................................. 44 
3.2.2 Proyección de la demanda ................................................................. 45 
3.2.3 Demanda potencial (D.P) ................................................................... 46 
a. Por período de tiempo de compra ............................................................. 46 
3.3 b. Por nivel socioeconómico (NSE) .................................................... 47 
3.4 c. Por rangos de precio ....................................................................... 47 
d. Por tipo de financiamiento ......................................................................... 48 
De contado: ..................................................................................................... 48 
A crédito: ......................................................................................................... 49 
3.4.1 Demanda potencial calificada (D.P.C.) ............................................... 50 
3.4.2 Ingresos familiares ............................................................................. 53 
3.4.3 Características para adquirir vivienda ................................................ 54 
           Por servicios ....................................................................................... 56 
           Según la situación y el estado de la vivienda ..................................... 59 
3.4.4 Medios de información para adquirir vivienda .................................... 61 
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
x 
 
3.5 Análisis de competencia y del cliente ................................................ 62 
3.5.1 Perfil de cliente ................................................................................... 62 
3.5.2 Análisis de competencia ..................................................................... 65 
D. Resumen de fichas de Análisis de los Proyectos del sector ................. 69 
CONCLUSIONES ......................................................................................... 75 
4 CAPÍTULO 4: ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO ................................ 76 
INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 76 
4.1 Ubicación del Proyecto en la zona ..................................................... 76 
4.2 Informe de Regulación Metropolitana ................................................ 77 
4.3 ANÁLISIS del componente arquitectónico ........................................ 79 
4.4 Análisis de áreas y espacios por piso ............................................... 91 
4.5 Descripción y análisis de departamentos tipo .................................. 97 
4.6 Análisis de áreas comunales y áreas útiles .................................... 104 
4.7 Servicios que ofrece .......................................................................... 107 
4.9 ANÁLISIS del componente de Ingeniería ......................................... 108 
4.10 Diseño Estructural ............................................................................. 108 
4.11 Diseño Eléctrico ................................................................................. 108 
4.12 Diseño Hidro-sanitario ....................................................................... 108 
4.13 Acabados ............................................................................................ 109 
4.14 COMPONENTE DE COSTOS DEL PROYECTO Torre seis .............. 111 
4.14.1 Costos Totales .............................................................................. 111 
4.15 COMPONENTE DE CRONOGRAMAS DE PLANIFICACIÓN ............ 120 
4.16 Cronograma de fases del Proyecto .................................................. 120 
4.17 Cronograma de inversiones valoradas del Proyecto ...................... 121 
CONCLUSIONES ....................................................................................... 122 
5 CAPITULO 5: ESTRATEGIA COMERCIAL ............................................... 123 
ANTECEDENTES .......................................................................................... 123 
5.1 TRAYECTORIA DE LA EMPRESA PROMOTORA ............................ 123 
5.1.1 Logotipo de la empresa .................................................................... 124 
5.2 ESTRATEGIA COMERCIAL ............................................................... 124 
5.2.1 Logotipo del proyecto ....................................................................... 125 
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
xi 
 
5.3 OBEJTIVOS DEL PROYECTO Torre seis ......................................... 125 
5.4 OBEJTIVOS DE LOS PROMOTORES DEL PROYECTO Torre seis 126 
5.5 PRECIOS Y ESTRATEGIAS DE VENTA ............................................ 127 
5.5.1 Estrategia de escalonamiento de precios ......................................... 128 
5.5.2 Plan referidor .................................................................................... 130 
5.6 FINANCIAMIENTO Y FORMAS DE PAGO ......................................... 131 
5.7 PUBLICIDAD Y MARKETING ............................................................. 133 
5.8 Elementos publicitarios ..................................................................... 135 
5.9 CONCLUSIONES ................................................................................ 136 
6 CAPITULO 6: ESTRATEGIA FINANCIERA ............................................... 137 
6.1 ANTECEDENTES ................................................................................ 137 
6.2 ANÁLISIS DE LOS EGRESOS ........................................................... 138 
6.3 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS .......................................................... 139 
6.4 ANÁLISIS ESTÁTICO DE FLUJO ....................................................... 141 
6.4.1 Análisis Estático De Flujo De Proyecto Puro .................................... 141 
Flujo De Proyecto Puro ............................................................................... 142 
6.4.2 Análisis Estático De Flujo De Proyecto con financiamiento .............. 145 
Flujo De Proyecto con financiamiento ......................................................... 146 
6.5 ANÁLISIS DINÁMICO DE FLUJO ....................................................... 147 
6.5.1 Sensibilidad de Proyecto Puro ......................................................... 147 
6.5.2 Sensibilidad de Proyecto Apalancado .............................................. 151 
6.6 CONCLUSIONES ................................................................................ 154 
7 CÁPÍTULO 7: ASPECTOS LEGALES ....................................................... 155 
7.1 Aspectos generales ........................................................................... 155 
7.2 Aspectos legales relacionados al proyecto torre seis .................... 155 
7.3 CONCLUSIONES ................................................................................ 159 
8 CAPÍTULO 8: Gerencia del proyecto ....................................................... 161 
8.1 Definición del Proyecto ..................................................................... 161 
8.2 Enfoque de Dirección del Proyecto .................................................. 161 
8.3 Declaración del Alcance .................................................................... 162 
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
xii 
 
8.4 Dentro del Alcance: ........................................................................... 165 
8.5 Fuera del Alcance .............................................................................. 166 
9 Conclusiones Generales .......................................................................... 168 
10 Bibliografía ................................................................................................ 170 
11 Trabajos citados ........................................................................................ 170 
  
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
xiii 
 
ÍNDICE DE PLANOS 
Plano 3. 1 Ubicación del Proyecto Torre 6 ........................................................... 37 
Plano 3. 2 Ubicación de los principales Centros Educativos y comercios del sector
 ...................................................................................................................... 39 
Plano 3. 3 Ubicación de las principales Líneas de transporte y Parqueaderos del 
Sector ............................................................................................................ 40 
Plano 3. 4 Ubicación de los principales Centros de Salud y Centros de Seguridad 
del sector ....................................................................................................... 41 
Plano 3. 5  Ubicación de los principales Restaurantes y Hostales del sector ...... 42 
Plano 3. 6  Ubicación de los Proyectos Inmobiliarios en el sector ........................ 65 
ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1.1 Cálculo aproximado de ingresos mensuales familiares según cuota ..... 5 
Tabla 1.2 Cuadro comparativo entre IRM y Proyecto Torre seis ............................ 7 
Tabla 1.3 Escenario de sensibilidad a variación en costos y en precios ....... ¡Error! 
Marcador no definido. 
Tabla 2. 1Detalle de operaciones netas realizadas por el BIESS ........................ 21	
Tabla 2. 2 Valores transferidos por el BIESS ....................................................... 22	
Tabla 2. 3 Tasa Efectiva Anual para Enero 2012 ................................................. 23	
Tabla 2. 4 Tasas efectivas y referenciales ........................................................... 24	
Tabla 2. 5 Tasas activas de interés referenciales ................................................ 24	
Tabla 2. 6 Volumen de crédito otorgado por Sistema Financiero Privado ............ 25	
Tabla 2. 7 Balanza Comercial Petrolera y no Petrolera ........................................ 27	
Tabla 2. 8 Comportamiento de las remesas recibidas del años 2007 al año 2011
 ...................................................................................................................... 29	
Tabla 2. 9 Remesas por país de procedencia ...................................................... 29	
Tabla 2. 10 Inversiones extranjeras netas y actividades económicas .................. 30	
Tabla 2. 11 Distribución de la Población Económicamente Activa ....................... 31	
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
xiv 
 
Tabla 2. 12 Índices de desocupación y subocupación por ciudades .................... 32	
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
xv 
 
ÍNDICE DE FICHAS 
Ficha 3. 1 Análisis descriptivo del Proyecto Montreal Olympique ........................ 66	
Ficha 3. 2  Análisis descriptivo del Proyecto Edificio Estrella VI ........................... 67	
Ficha 3. 3  Análisis descriptivo del Proyecto L´Embrance .................................... 68	
ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Gráfico 2. 1Evolución de la inflación en el Ecuador ............................................. 12	
Gráfico 2. 2 Evolución del PIB en el Ecuador ....................................................... 12	
Gráfico 2. 3 Inflación en las ciudades del Ecuador ............................................... 13	
Gráfico 2. 4 Recaudación total por actividad económica año 2010 – 2011 .......... 14	
Gráfico 2. 5 Desarrollo histórico del Riesgo País en Ecuador y América Latina .. 16	
Gráfico 2. 6 Distribución del PIB por sectores en el año 2011 ............................. 17	
Gráfico 2. 7 Desarrollo histórico del PIB per cápita del Ecuador .......................... 18	
Gráfico 2. 8 Insidencia del sector de la construcción en el PIB Ecuatoriano ........ 19	
 
Gráfico 3. 1 Situación actual de la vivienda en Quito ........................................... 44	
Gráfico 3. 2 Tiempo deseado para adquirir vivienda en Quito.............................. 45	
Gráfico 3. 3 Interés en adquirir vivienda según Nivel Socioeconómico ................ 47	
Gráfico 3. 4 Interés en adquirir vivienda según rangos de precios ....................... 47	
Gráfico 3. 5 Interés en adquirir vivienda de contado ............................................ 48	
Gráfico 3. 6 Demanda potencial a ........................................................................ 49	
Gráfico 3. 7 Distribución de la D.P.C.T año 2012 en Quito .................................. 50	
Gráfico 3. 8 D.P.C.T por rango de precios ........................................................... 51	
Gráfico 3. 9 D.P.C.T a crédito por rango de precios ............................................. 52	
Gráfico 3. 10 Ingresos familiares mensuales de D.P.C. ....................................... 53	
Gráfico 3. 11 Importancia relativa de diferentes características ........................... 54	
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
xvi 
 
Gráfico 3. 12 Importancia relativa de diferentes características de la vivienda a 
adquirir .......................................................................................................... 55	
Gráfico 3. 13 Importancia relativa de diferentes características de la vivienda a 
adquirir .......................................................................................................... 55	
Gráfico 3. 14 Importancia relativa de diferentes características de la vivienda a 
adquirir .......................................................................................................... 56	
Gráfico 3. 15 Importancia de los servicios comunales ......................................... 56	
Gráfico 3. 16 Importancia de tamaño de la vivienda ............................................ 57	
Gráfico 3. 17 Importancia de número de dormitorios ........................................... 57	
Gráfico 3. 18 Importancia de número de baños ................................................... 58	
Gráfico 3. 19 Importancia de número de estacionamientos ................................. 58	
Gráfico 3. 20 Situación de vivienda a adquirirse .................................................. 59	
Gráfico 3. 21 estado de vivienda a adquirirse ...................................................... 60	
Gráfico 3. 22 precio a pagar por  de vivienda a adquirirse ................................... 60	
Gráfico 3. 23 medio de información ...................................................................... 61	
Gráfico 3. 24 Análisis comparativo de áreas de Proyectos en el sector ............... 70	
Gráfico 3. 25  Análisis comparativo de precios por metro cuadrado de Proyectos 
en el sector .................................................................................................... 71	
Gráfico 3. 26 Análisis comparativo de índice de absorción mensual de Proyectos 
en el sector .................................................................................................... 72	
Gráfico 3. 27  Resumen de análisis comparativo de cualidades de Proyectos en el 
sector ............................................................................................................ 72	
	Gráfico 6.1 Incidencia de los costos del Proyecto Torre seis ............................ 138	
Gráfico 6.3 Análisis de sensibilidad al alza de costos Proyecto puro ................. 147	
Gráfico 6.4 Análisis de sensibilidad a la baja de precios Proyecto puro ............. 148	
Gráfico 6.5 Análisis de sensibilidad a la variación de ventas Proyecto puro ...... 149	
Gráfico 6.6 Análisis de sensibilidad al alza de costos Proyecto apalancado ...... 151	
Gráfico 6.7 Análisis de sensibilidad a la baja de precios apalancado ........         152 
  
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
xvii 
 
ÍNDICE DE IMÁGENES 
Imagen 3. 1 Distribución de la demanda Potencial en Quito ................................ 46	
Imagen 3. 2 Cliente tipo Proyecto Torre seis........................................................ 62	
Imagen 3. 3 Análisis de competencia indirecta para el Proyecto Torre 6 ............. 74	
 
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
1 
 
1 CAPITULO 1: RESUMEN EJECUTIVO 
1.1 INTRODUCCIÓN 
El presente resumen ejecutivo sintetiza el contenido de la investigación realizada 
como requisito previo a la obtención del título de Máster en Dirección de 
Empresas Constructoras e Inmobiliarias, se ha seleccionado el proyecto 
denominado Torre Seis, cuya promotora es la empresa constructora Proaño 
Proaño, la misma que cuenta con una amplia experiencia técnica y profesional en 
este campo.   
Se encuentra ubicado a media cuadra de la Avenida Seis de diciembre y a 400 m 
de uno de los más importantes centros educativos del Ecuador como es la 
Pontificia Universidad Católica.  
Imagen 1.1 Ubicación Proyecto Torre seis 
 
  
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
2 
 
1.2 ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL ECUADOR 
Es importante hacer un análisis macroeconómico del país a fin de determinar si 
existe un escenario favorable para la ejecución del mencionado proyecto 
inmobiliario, empleando varios indicadores económicos que contextualizan la 
situación actual del país. 
 Partimos del análisis del proceso inflacionario porque sus resultados revelan el 
grado de seguridad o inseguridad tanto de los inversionistas como de los 
compradores. 
En la situación actual tales indicadores señalan una relativa estabilidad en los 
precios tanto de bienes como de servicios, la misma que es favorable al sector de 
la construcción. 
 
Gráfico 1.1Evolución de la inflación en el Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Lo que podemos destacar en este grafico obtenido del Banco Central del 
Ecuador, en lo que va del año y en relación a enero del año 2011, la inflación ha 
disminuido, ya que el año pasado la inflación fue del 0,68% y ahora muestra el 
0.57%. 
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Otra condición favorable se encuentra en las amplias facilidades de crédito que 
ofrecen las instituciones financieras, sobre todo con la presencia del sector 
publico en este segmento de la economía, pues la competencia obliga a reducir 
las tasas de interés y a mejorar las condiciones en términos de plazos y montos 
requeridos. 
En un contexto macro, puede apreciarse un notable crecimiento del sector de la 
construcción, que se ha convertido en uno de los más dinámicos de la economía 
nacional, haciendo aportes significativos al PIB y mejorando las condiciones de 
empleo. Este dinamismo ha restado importancia a los efectos negativos 
provocados por la crisis internacional, que ha incidido en la economía de los 
migrantes reduciendo drásticamente sus remesas, las mismas que hasta hace 
pocos años constituían un rubro muy importante para la reserva monetaria. 
 
Gráfico 1.2 Distribución del PIB por sectores en el año 2011 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Elaboración: Subgerencia Nacional de Planeación y Estudios 
 
Estos y otros factores despiertan el interés en los inversionistas, especialmente 
nacionales, que buscan crear y/o ampliar el mercado de bienes inmobiliarios. 
Intermediación  
Financiera 
6,63% 
Construcción 
23.86% 
Pesca 
10.31% 
Manufactura 
8.76% 
Electricidad y 
Agua 
8.07% 
Otros 
servicios 
7.86% 
Refinación de 
Petróleo 
34.52% 
PIB SECTORIAL 2011 
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Los indicadores macroeconómicos, por tanto, revelan un escenario favorable para 
emprender en esta industria.   
1.3 ANÁLISIS DE MERCADO Y COMPETENCIA 
En términos generales, las estadísticas demuestran que existe un interesante 
mercado potencial de bienes inmobiliarios especialmente con fines residenciales. 
Alrededor del 50% de la población carece de vivienda propia, y siendo esta una 
necesidad ineludible, puede preverse que el mercado potencial es enorme. 
 
Gráfico 1.3 Situación actual de la vivienda en Quito  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
Editado por: Paulina Villamarín - Jurado 
 
En cuanto al proyecto que nos ocupa, se encuentra ubicado en un sector 
privilegiado, muy cerca de importantes centros comerciales, recreacionales y 
educativos, características que posicionan al proyecto como atractivo para los 
sectores medios y medio altos, cuyos ingresos les permiten acceder a un tipo de 
vivienda que se ubica por encima del promedio.  
  
Prestada 
1.00% 
Familiar 
3.80% 
Anticresis 
0.20% 
Arriendo 
51.20% 
Propia 
43.80% 
CONDICIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA EN QUITO 
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En el sector donde se encuentra ubicado el proyecto existen también otras ofertas 
inmobiliarias.  
Sin embargo, los estudios de mercado realizados para posicionar el producto 
demuestran que Torre Seis es un  proyecto competitivo tanto en términos de 
precios como de oferta de servicios.  
 
Imagen 1.21 Ubicación del Proyecto Torre 6 
fuente: Archivo Proaño Proaño Constructora 
El cliente al que está dirigido este proyecto es de clase media alta y alta, los 
ingresos familiares promedios varían entre $1.900,00 y $2.150,00 
Plazo 
 Cuota 
mensual 
%  mensual 
destinado a Crédito 
Ingresos Mensuales 
Familiares (aproximados) 
10 años $860,00 40% $1.900,00 
12 años  $760,00 40% $2.150,00 
Tabla 1.1 Cálculo aproximado de ingresos mensuales familiares según cuota  
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1.4 ANÁLISIS DE COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
 
El Proyecto Torre Seis es un edificio de 
12 pisos en los cuales se ofertan 51 
departamentos residenciales de 
características similares, aunque con 
variaciones pensadas en satisfacer el 
gusto del cliente, 6 oficinas y 3 locales 
comerciales.  
Se ubica en la calle Gerónimo Carrión y 
la Avenida Seis de Diciembre. 
 
 
Aparte del diseño arquitectónico 
caracterizado por un estilo moderno, 
de líneas rectas, acompañado de la 
dotación de servicios modernos y 
funcionales, un gran atractivo lo 
constituyen las áreas comunales.  
Existen centros de diversión, salas 
de juegos y de cine, zona WIFI y una 
terraza panorámica con 
características ecológicas, pues está concebida de 
tal manera que en ella puedan reproducirse 
jardines y espacios verdes junto a senderos, un 
observatorio y áreas recreativas.  
Imagen 1.3 Render fachada Torre seis 
Imagen 1.4 Render interior Torre seis
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El proyecto Torre seis cumple con todos los parámetros y requisitos impuestos 
por el DMQ. 
TABLA COMPARATIVA ENTRE DATOS DEL IRM Y PROYECTO TORRE SEIS 
DATOS IRM TORRE 6 CUMPLE 
LOTE MÍNIMO 600 m2 832 m2 SI 
FRENTE MÍNIMO 15 m 59,50 m SI 
COS PB 50% 41,07% SI 
COS TOTAL 600% 541,99% SI 
PISOS 12 12 SI 
ALTURA MÁXIMA 48 m 44,40 m SI 
Tabla 1.2 Cuadro comparativo entre IRM y Proyecto Torre seis 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 
  
1.5 ANÁLISIS DE ESTRATEGIA COMERCIAL 
Los promotores del Proyecto han diseñado una estrategia comercial exitosa, 
caracterizada esencialmente por un contacto directo con el potencial cliente y 
atractivas promociones en cuanto a precios. 
 La adquisición de un departamento en planos permite al cliente un ahorro de un 
15% aproximadamente del precio comercial.  
Se ha establecido un sistema de escalonamiento de precios de acuerdo a la 
ubicación de los departamentos y, además, se ha puesto en marcha un plan 
referidor que proporciona incentivos a los clientes que “refieren” a otros 
interesados hacia el proyecto. 
Otra manera de estimular la compra constituye las facilidades de pago. El 
comprador tiene que pagar el 30% del durante el lapso que dura la construcción y 
el porcentaje restante puede financiarse mediante crédito en una institución 
financiera para obtener crédito a largo plazo.  
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1.6 ANÁLISIS FINANCIERO 
El proyecto puro nos indica que tiene una rentabilidad del 20% siempre y cuando 
no haya ninguna variación tanto en precios de venta como en costos de 
construcción. 
CUADRO DE RESULTADOS PROYECTO PURO 
DETALLE USD 
A Total ingresos (ventas)    5.120.000,00 
B Total egresos (Costos Totales)    4.279.701,40 
C=A-B UTILIDAD        840.298,60 
D=C/A MARGEN 16% 
E=C/B RENTABILIDAD 20% 
1.3 Cuadro de resultados Proyecto puro 
 
Para estos resultados obtenemos un VAN de 235.100,00 dólares. 
VAN PROYECTO PURO 
TASA EFECTIVA ANUAL 23,09%
TASA EFECTIVA MENSUAL 1,75%
VAN (MILES USD) 235,1
1.4 Van en Proyecto Puro 
Cuando intervienen factores de riesgo como el alza en costos de construcción o la 
baja de precios de venta, el VAN se ve afectado drásticamente. 
El proyecto en estudio se verá afectado al máximo cuando los costos de 
construcción aumenten hasta el 8 % y los precios de venta disminuyan el 6%. 
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Éste es el escenario más drástico que el proyecto puede soportar. 
Cuando el proyecto recibe un financiamiento externo, de alguna institución 
dedicada a esta actividad, asumiendo que esta cobra el 8% de interés, los 
resultados varía notablemente. 
Para el análisis del flujo del proyecto con financiamiento se asumió un préstamo 
de 300.000,00 dólares 
CUADRO DE RESULTADOS PROYECTO FINANCIADO
DETALLE USD 
A Total ingresos (ventas)        5.120.000,00  
B Total egresos (Costos Totales)        4.309.671,84  
C=A-B UTILIDAD            810.328,16  
D=C/A MARGEN 15,83% 
E=C/B RENTABILIDAD DEL PROYECTO 18,80% 
F CAPITAL PROPIO        4.279.701,40  
G=C/F RENTABILIDAD DEL PROMOTOR 18,93% 
1.5 Cuadro de resultados Proyecto apalancado 
  
Para estos resultados obtenemos un VAN de 251.100,00 dólares, mucho más alto 
que cuando manejamos el Proycto sin ningún tipo de financiamiento externo. 
VAN PROYECTO APALANCADO 
TASA EFECTIVA ANUAL 23,09% 
TASA EFECTIVA MENSUAL 1,75% 
VAN (MILES USD) 288.700,00 
1.6 Van Proyecto apalancado  
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Cuando el proyecto recibe financiamiento externo es menos sensible por el flujo 
de dinero que se recibe para poder avanzar la obra. 
En este caso el caso más desfavorable para dicho proyecto es cuando los costos 
de construcción aumentan el 12% y los precios de venta disminuyen el 8%. 
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2 CAPITULO 2: ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL ECUADOR 
2.1 ANTECEDENTES 
El Ecuador es un país que ha tenido grandes dificultades para salir del 
subdesarrollo. Sujeto a una economía primario exportadora, pocas oportunidades 
han existido para el desarrollo de la industria y mucho menos para el sector de la 
construcción, debido al bajo nivel de ingresos de la población y a las dificultades 
para financiar su vivienda propia.  
Un fenómeno que ha pesado fuertemente en la vida del país ha sido la inflación, 
la misma que revela un incremento permanente de los precios de bienes y 
servicios, por lo menos hasta inicios del presente siglo en que adopta el dólar 
como moneda oficial. Este proceso inflacionario ha limitado enormemente las 
inversiones por la inseguridad  que provoca tanto en inversionistas como en los 
compradores. 
En los últimos anos, sin embargo, se nota un despegue de la economía debido a 
varios factores entre los que se cuentan los altos ingresos provenientes del 
petróleo, generados por el incremento de la producción, la elevación de los 
precios a nivel internacional, y la legislación de los últimos anos, que ha 
restringido las ganancias de las empresas transnacionales en beneficio del 
Estado.  
Estos factores deben ser analizados cuidadosamente para verificar la existencia o 
no de un escenario favorable para la industria de la construcción en general y 
para el éxito del proyecto que nos ocupa en particular. 
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2.2 INFLACIÓN 
Siendo, como se ha dicho, la inflación uno de los fenómenos más recurrentes en 
la situación económica del país, es necesario analizar la dinámica experimentada 
en los últimos años. 
2.2.1 Inflación del país 
 
Gráfico 2. 1Evolución de la inflación en el Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
 
Gráfico 2. 2 Evolución del PIB en el Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Según el Banco Central del Ecuador, en lo que va del año y en relación a enero 
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del año 2011, la inflación ha disminuido, ya que el año pasado la inflación fue del 
0,68%  
Desde noviembre de 2011 la inflación de los bienes mantiene una tendencia 
decreciente mientras que la inflación de los servicios se incrementó.  
2.2.2 Inflación por ciudades 
En enero de 2012, Ambato, Manta, Quito, Loja y Machala registraron el mayor 
incremento anual del IPC por sobre el promedio general del 5.29%. (BCE 2012) 
 
 
Gráfico 2. 3 Inflación en las ciudades del Ecuador 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  
2.2.3 Inflación del Sector de la Construcción e Inmobiliario 
En un artículo publicado  en la Internet, se analiza la inflación del año 2010 y se 
realizan importantes proyecciones  para el año 2011.  La autora del artículo, 
Yolanda Pancay, entrevista a Alberto Guerrero, analista económico de la Cámara 
de Industrias de Guayaquil, quien señala que “la agricultura, registrará un 
crecimiento del 4,6%, al 5,0% en el año 2012(…)” 
  Los sectores en los cuales baja la inflación son tres: Construcción y obras 
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públicas que pasará de 14% a 5,5%; explotación de minas y canteras, que se 
desacelerará fuertemente del 4,5% al 0,4%; y la banca, para la que se prevé un 
crecimiento de 3,5% frente al 7,8%, de 2011. (Pincay, 2011) 
Esto significa que existe una tendencia a la estabilidad de los precios en el sector 
de la construcción, lo cual favorece a su crecimiento. 
 
Gráfico 2. 4 Recaudación total por actividad económica año 2010 – 2011 
Fuente: Servicios de Rentas Internas 
De acuerdo a información obtenida del SRI, en el sector de la construcción 
durante  el primer trimestre del año 2011 se reflejo un incremento del 38% en las 
recaudaciones, lo que   ratifica el crecimiento   de  este sector.   
Vale recalcar que en el sector económico que comprende la Construcción no solo 
se toma en cuenta  la creación de viviendas sino también  la construcción de 
carreteras, puentes, pasos a desnivel, etc. 
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2.3 RIESGO PAIS (EMBI ECUADOR) 
En un artículo encontrado de el diario Hoy, se explica de manera muy sencilla que 
es el riesgo país y como éste afecta los negocios o inversiones de una nación. 
“Cada país, de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales, políticas y en 
muchos casos aspectos naturales o geográficos presenta un nivel de riesgo para 
las inversiones. 
 Cuando el riesgo se refiere a un país en particular y quien lo mide es una entidad 
que busca colocar su dinero allí, ya sea bajo la forma de inversión financiera 
(préstamos) o productiva, esta entidad buscará reconocer, a través de la 
rentabilidad, el nivel de peligro que existe en esa nación.” 
Es decir, la rentabilidad que espera obtener al invertir debe superar el riesgo que 
implica invertir en dicho país,  
Según el autor de dicho artículo, cuando el riesgo sube hay dos efectos:  
Primero, habrá menos inversionistas dispuestos a asumir un riesgo en este país a 
no ser que obtengan una alta rentabilidad de este negocio (representada como 
una tasa de interés mayor). 
 Segundo, el inversionista querrá recuperar su dinero lo más pronto posible. 
Para determinar la rentabilidad, los inversionistas suelen usar como unidad el 
EMBI (Emerging Markets Bonus Index)  
El EMBI aumenta si la insolvencia del país no permite cumplir con los 
compromisos de deuda adquiridos. 
El EMBI se entiende como la diferencia en puntos básicos (centésimas de un 
punto porcentual) que hay entre la rentabilidad de una inversión sin riesgo (bonos 
del Tesoro estadounidense) y la tasa que debe exigirse al país al que 
corresponde el indicador. 
Para entender mejor esto, el autor del artículo nos pone el siguiente ejemplo:   
En una fecha determinada, los bonos del Tesoro rinden 5,22% de interés anual y 
el EMBI de Ecuador es de 931 puntos (equivalentes a 9,31%), la tasa mínima que 
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exigirá un inversionista para poner su dinero en Ecuador será de 14,53%.”(ElHoy, 
2004) 
Actualmente el Ecuador presenta un riesgo país alto sin embargo este es estable. 
 
 
 
Gráfico 2. 5 Desarrollo histórico del Riesgo País en Ecuador y 
América Latina 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La cámara de comercio de Quito 
  
Línea azul: Ecuador 
Línea Roja: América Latina 
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2.4 PIB DEL PAÍS  
Según la Corporación Financiera Nacional en el tercer trimestre del año 2011, es 
decir, hasta septiembre 2011, el crecimiento del PIB continua con una variación 
positiva del 9,00% en relación al mismo trimestre del año 2010. 
El crecimiento productivo nacional ha sido del 11,20%, las principales variables 
que reflejan este crecimiento son la inversión y el consumo de los hogares. 
Las actividades petroleras, mostraron un decrecimiento del 5,10%. 
El crecimiento de las diferentes actividades se han dado de la siguiente manera 
 
Gráfico 2. 6 Distribución del PIB por sectores en el año 2011 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Elaboración: Subgerencia Nacional de Planeación y Estudios 
Como podemos observar en éste gráfico, es el sector de la construcción y el 
petrolero los que  ha aportado en mayor porcentaje al PIB. 
En el artículo citado se menciona que, “para finales del 2011, según boletín 
No1918 de Información Estadística Mensual a Diciembre del 2011, publicado por 
el BCE, el Ecuador espera culminar el año con crecimiento de 6.5%;.”(CFN, 2012) 
  
Intermediación 
Financiera 
6.63% 
Construcción 
23.86% 
Pesca 
10.31% 
Manufactura 
8.76% 
Electricidad y 
Agua 
8.07% 
Otros servicios 
7.86% 
Refinación de 
Petróleo 
34.52% 
PIB SECTORIAL 2011 
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2.6 PIB PER CÁPITA 
“En el año 2010, el PIB per cápita se incrementó en 2.12% (de USD 1,722.2 en 
2009 a USD 1,758.8 en 2010), resultado de la recuperación parcial de la crisis 
económica mundial del año 2009. 
El crecimiento del PIB en el año 2010 fue de 3.58%.”(BCE, 2012) 
Según el Banco Central del Ecuador, la previsión del PIB per Cápita para el año 
2012 es de $ 1.920,00 
 
Gráfico 2. 7 Desarrollo histórico del PIB per cápita del Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador.   
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2.7 INCIDENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN E 
INMOBILIARIO EN EL PIB  
En el gráfico siguiente, realizado por la Consultora Ernesto Gamboa & Asociados, 
podemos observar cómo se comporta el PIB de la construcción en relación al PIB 
nacional. 
En los últimos dos años se nota un crecimiento respetable en relación a años 
pasados, y presumiblemente  este crecimiento seguirá en aumento en los años 
posteriores. 
 
Gráfico 2. 8 Incidencia del sector de la construcción en el PIB Ecuatoriano 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  
La línea verde representa el PIB de la Construcción y la  línea azul el PIB 
Nacional.  
Los datos más recientes encontrados corresponden al año 2010.  
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2.8 SECTOR FINANCIERO, CRÉDITO Y TASAS DE INTERÉS 
2.8.1 Sector Financiero y Banca Pública 
Al mes de noviembre del 2011 el Sistema Financiero Nacional cuenta con 89 
entidades, entre bancos privados y públicos, cooperativas de ahorro y crédito, 
mutualistas y otras entidades financieras, con un total de activos por $32.408,28 
millones, manteniendo una constante tendencia de crecimiento desde la entrada 
del Ecuador a la dolarización. 
En cuanto a los bancos privados, éstos cuentan con un total de activos por $ 
23.809,40 millones a diciembre del 2011. 
En lo referente a Banca Pública, al mes de noviembre del 2011 el total de activos 
asciende a $4.521,23 millones, con una representación significativa de la 
Corporación Financiera Nacional (34.32%), el Banco Nacional de Fomento 
(30.29%) y el Banco del Estado BIESS (28.85%).  
En cuanto al patrimonio la banca pública al mes de noviembre del 2011 alcanza 
los $1.310,16 millones, manteniendo una concentración similar que en total de 
activos, en la participación de la CFN. 
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2.8.2 Crédito a mediano y largo plazo para vivienda 
 
Tabla 2. 1Detalle de operaciones netas realizadas por el BIESS 
Fuente: Banco Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
El crédito a largo y mediano plazo se ha visto muy impulsado por la aparición del 
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS, el cual ha entrado en 
el Mercado con tasas de interés muy competitivas.  
Según vemos en el gráfico, el número de operaciones se ha incrementado en más 
del 200%, durante los últimos 16 meses, en el caso de créditos para vivienda 
terminada, pues ha pasado de 454 operaciones realizadas en octubre del 2010 a 
1216 operaciones hasta el mes de febrero 2012. 
Como total general, podemos decir que ha aumentado en un 300% en el periodo 
ya señalado. (BIESS, 2012) 
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Tabla 2. 2 Valores transferidos por el BIESS 
Fuente: Banco Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
Hasta la fecha el Banco del IESS ha entregado $ 69.200.100 en préstamos para 
construcción de vivienda nueva terminada, remodelaciones, sustitución de 
hipotecas, terrenos y construcción y varios bienes inmuebles.  
Este valor contrasta notablemente con los valores de hace 16 meses cuando 
apenas se facilitó $ 21.340.100, es decir la tercera parte.(BIESS, 2012) 
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2.8.3 Tasas de interés 
“La tasa legal debe corresponder a la tasa menor entre la tasa de interés activa 
referencial del segmento productivo corporativo y la tasa de interés efectiva 
máxima del segmento Productivo Corporativo, mientras que la tasa de interés 
máxima convencional debe corresponder a la tasa activa efectiva máxima del 
segmento productivo corporativo.”(BCE, 2012) 
2.8.4 Tasa Efectiva Anual 
TIPO DE INSTRUMENTO TEA 
Depósito a plazo 4,53%
Depósitos monetarios 0,63%
Operaciones de Reporto 0,15%
Depósitos de ahorro 1,42%
Depósitos de Tarjetahabientes 0,65%
Tabla 2. 3 Tasa Efectiva Anual para Enero 2012 
Fuente: Banco Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
En este cuadro podemos observar las Tasa Efectiva Anual vigente para el mes de 
febrero del año 2012. 
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Tabla 2. 4 Tasas efectivas y referenciales  
Fuente: Instituciones Financieras IFI´s  
La Tasa Activa Máxima del segmento de Consumo bajó de 18.9% a 16.3% en 
febrero de 2011.  
La Tasa Activa Máxima del segmento del Microcrédito Minorista bajó de 33.9% a 
30.5% en mayo de 2011 y, el segmento del Microcrédito de Acumulación Simple 
bajó de 33.3% a 27.5% en mayo de 2011. 
Tasa de Interés Activa dic-11 ene-12 
Referencial Productivo corporativos 8,17% 8,17% 
Referencial Productivo empresarial 9,53% 9,53% 
Referencial Productivo PYMES 11,20% 11,20% 
Referencial consumo  15,91% 15,91% 
Referencial vivienda  10,64% 10,64% 
Referencial micro ac ampliada  22,44% 22,40% 
Referencial micro ac simple  25,20% 25,20% 
Referencial micro  minorista  28,82% 28,82% 
Tabla 2. 5 Tasas activas de interés referenciales  
Fuente: Banco Central del Ecuador   
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2.8.5 Tendencias a nivel de penetración del crédito 
 
Tabla 2. 6 Volumen de crédito otorgado por Sistema Financiero Privado 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  
Para el mes de diciembre de 2011 el volumen de crédito total otorgado por el 
sistema financiero privado se situó en USD 1,691.5 millones con un número de 
operaciones de 650,153.(BCE, 2012) 
La mayor variación mensual en términos relativos se presentó en los segmentos 
de: Microcrédito de Acumulación Simple con una ampliación en el volumen de 
crédito de 22.43% y en el segmento Productivo Empresarial con un incremento de 
16.88%. En términos anuales, la mayor variación relativa ocurrió en el segmento 
Microcrédito de Acumulación Ampliada con un incremento en el volumen otorgado 
de 38.11% y en el segmento Vivienda con una contracción de 21.86%.(BCE, 
2012) 
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2.9 POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR. ESTADO DE ACUERDOS 
INTERNACIONALES 
Sector Externo 
El saldo de la Balanza Comercial No Petrolera correspondiente a los meses de 
enero a noviembre de 2011, dio como resultado un aumento en el déficit 
comercial de 14.06% respecto al resultado registrado en el mismo período del año 
2010, al pasar de $-6.868,36 millones a $-7,834.21 millones; este comportamiento 
se debe principalmente al crecimiento de las Importaciones no petroleras, donde 
sobresalen las Materias Primas (23.61%); los Bienes de Capital (17.18%); y, los 
Bienes de Consumo (12.85%)(BCE, 2012) 
2.10 VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO  
Según Petroecuador y otras compañías privadas, en información recogida por el 
Banco Central del Ecuador, el precio del petróleo se ha visto afectado de 
noviembre del 2011 a diciembre del mismo año, pues de USD 110,49 ha bajado a 
USD 105,31. 
Sin embargo las exportaciones mensuales, en el mismo periodo de tiempo, se 
incrementaron de 9.140 barriles a 9.627, por lo tanto las exportaciones 
acumuladas se elevaron de 112.105 a 121.732 barriles. (BCE, 2012) 
La Balanza Comercial Total, de enero a noviembre de 2011 registró un déficit de 
USD 1,800.07 millones, resultado que al ser comparado con el obtenido en el 
mismo período del año 2010 (USD-1,931.3 millones), representó una 
recuperación comercial de 6.8%.  
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Tabla 2. 7 Balanza Comercial Petrolera y no Petrolera  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
La Balanza Comercial Petrolera tuvo un saldo favorable de USD 6,034.1 millones, 
22.2% superior al saldo registrado entre enero y noviembre del año 2010 (USD 
4,937.0 millones), principalmente como consecuencia del incremento del precio 
del barril de petróleo y sus derivados (36.1%). 
La Balanza Comercial No Petrolera contabilizó saldos comerciales negativos al 
pasar de USD -6,868.4 a USD - 7,834.2 millones, lo que significó un crecimiento 
del déficit comercial no petrolero de 14.06%.(BCE, 2012) 
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2.11 CAPACIDAD ECONÓMICA DEL COMPRADOR CANASTA BÁSICA 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, para el mes de abril 
del 2012, el costo de la canasta familiar básica tiene un costo de $588,48 dólares  
y la canasta familiar vital cuesta $424,77 dólares. 
Los ingresos familiares mínimos se ha calculado con 1,6 miembros de la familia 
recibiendo la remuneración básica unificada, es decir, $454,07 dólares, en el 
primer caso, en relación a la canasta básica se tiene un déficit de 43,41 dólares, 
pero en el segundo caso, en relación a la canasta vital, se tiene una recuperación 
del consumo de 120,30 dólares lo que representa el 28,32% del costo actual de la 
canasta Familiar Vital. 
Esto nos indica que los hogares urbanos con ingresos bajos no pudieron adquirir 
la canasta básica familiar debido al bajo poder adquisitivo que afectó en un 
7,38%, sin embargo el presupuesto fue adecuado para adquirir la canasta familiar 
vital. 
2.12 INGRESOS POR REMESAS DE LOS INMIGRANTES  
Las remesas de trabajadores recibidas durante el tercer trimestre de 2011 
alcanzaron la suma de USD 597.2 millones, esto es, 4.6% menos que el trimestre 
anterior (USD 626.4 millones) y 2.4% menos con relación al monto registrado en 
el tercer trimestre de 2010 (USD 612.0 millones). La disminución del flujo de 
remesas en el tercer trimestre de 2011 se atribuye principalmente a las 
desfavorables condiciones económicas que registra España, marcada por el 
desempleo y la pérdida del poder adquisitivo.(BCE, 2012) 
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Tabla 2. 8 Comportamiento de las remesas recibidas del años 2007 al año 2011  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
Tabla 2. 9 Remesas por país de procedencia  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Para el tercer trimestre de 2011, las remesas de trabajadores provenientes de los 
países de Estados Unidos, España e Italia representaron el 45.1%, 38.2% y 7.9% 
respectivamente; mientras que el 8.8% restante correspondió al resto del mundo, 
entre los que se destacaron: México, Uruguay, Inglaterra, Perú, entre otros(BCE, 
2012) 
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2.13 TENDENCIAS POR ZONAS UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS 
 
Tabla 2. 10 Inversiones extranjeras netas y actividades económicas  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
La mayor parte de las inversiones extranjeras directas netas que realizaron los 
países de Canadá, China, Italia, Venezuela y España en el Ecuador durante el 
tercer trimestre de 2011 se destinaron a la rama de Explotación de minas y 
canteras; en cambio las inversiones de Colombia se dirigieron a la actividad de 
Comercio y las de Holanda a la de Agricultura, silvicultura, caza y pesca.(BCE, 
2012) 
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2.14 DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 
La tasa de desocupación total a septiembre 2011 fue 5.52%.  
En cuanto al subempleo nacional urbano pasó de 49.6% en septiembre del 2010, 
a 45.71% a septiembre del 2011; a pesar de la reducción, ésta se mantiene como 
una cifra considerablemente alta, lo que representa que alrededor de la mitad de 
los ecuatorianos en capacidad de trabajar poseen un empleo informal, 
subvalorado, o no poseen todos los beneficios que les corresponde por ley como 
la seguridad social.(BCE, 2012) 
  
Tabla 2. 11 Distribución de la Población Económicamente Activa  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  
Entre al año 2008 y 2011 se observa un aumento de los ocupados plenos, y una 
disminución de los subocupados y desempleados. 
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Como vemos en el cuadro anterior, en las ciudades de Cuenca, Ambato y 
Machala la tasa de desocupación para diciembre del año 2011 ha descendido en 
relación al mes de septiembre del mismo año, lo que da una tasa total de 
desocupación del 5,07%. 
Los niveles de Subocupación también se han visto reducidos en Guayaquil, 
Cuenca y Machala, lo que representa en un total general una disminución del 
1,49%. 
A DICIEMBRE 2012 
QUITO 3,67% QUITO 32,86% 
GUAYAQUIL 6,25% GUAYAQUIL 39,85% 
CUENCA 4,66% CUENCA 33,83% 
AMBATO 4,33% AMBATO 41,47% 
MACHALA 5,87% MACHALA 42,09% 
TASA DE DESOCUPACIÓN 
TOTAL 
4,88% 
  
TASA DE SUBOCUPACIÓN 
TOTAL 
43,90% 
 A SEPTIEMBRE 2012 
QUITO 4,31% QUITO 35,54% 
GUAYAQUIL 5,92% GUAYAQUIL 39,60% 
CUENCA 3,88% CUENCA 34,24% 
AMBATO 2,31% AMBATO 40,83% 
 MACHALA 4,55% MACHALA 41,87% 
TASA DE DESOCUPACIÓN 
TOTAL 
5,07% 
  
TASA DE SUBOCUPACIÓN 
TOTAL 
44,22% 
  
Tabla 2. 12 Índices de desocupación y subocupación por ciudades   
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  
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2.15 PRECIOS E ÍNDICES DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN 
Nivel de Precios 
La tasa inflacionaria anual en diciembre del 2011, registra un valor de 5.41%, que 
representa un aumento del 2.08% con respecto al mismo período del 2010.  
A nivel anual se evidencia la tendencia de incremento inflacionario desde inicios 
del 2011.  
La mayor inflación se registró en las divisiones de consumo de alimentos y 
bebidas no alcohólicas (25.1%) y transporte (13.6%). 
Este incremento en los precios no solo se  refleja en los precios al consumidor 
sino también en los precios de los productores.  
La variación del índice de precios al productor a diciembre del 2011 fue de 
11.13% con respecto a diciembre del 2010. 
En el Anexo 1 se encuentra la lista de precios de los principales materiales de 
construcción a nivel nacional del mes de enero del año 2012, publicado por el 
INEC.  
2.16 SALARIOS DE LOS TRABAJADORES 
Salario mínimo vital en diciembre del 2011 fue de  USD 307,83 mientras que en 
enero del año 2012 aumentó a USD 340,47. 
El año 2011 cerró con un salario unificado nominal de 264,00 y en enero del 
presente año se encuentra en USD 292,00. 
El salario real se encuentra en USD 248,99, aproximadamente 23 dólares más  
que el año pasado. (BCE, 2012)  
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
34 
 
2.17 CONCLUSIONES 
1. Los indicadores relacionados con la inflación permiten presumir que las 
condiciones macroeconómicas del país para el presente año y el futuro inmediato 
son favorables para el sector de la construcción, pues los precios tienden a 
estabilizarse, lo cual estimula la demanda. 
2. El PIB es un indicador que permite visualizar el crecimiento de la economía por 
sectores. Según las estadísticas, el aporte del sector de la construcción durante el 
último año al PIB indica que éste se mantiene en constante crecimiento, lo cual 
proporciona seguridad a los inversionistas. Al mismo tiempo, el crecimiento del 
PIB per cápita revela un mejoramiento de los ingresos, pudiendo presumirse un 
aumento de la capacidad adquisitiva que eventualmente puede orientarse al 
sector de la construcción. 
3. El crecimiento del crédito orientado al sector de la construcción constituye otra 
de las condiciones favorables. Más aún, en los últimos años se observa un 
cambio en el mercado financiero por la agresiva presencia del sector público, 
cuyas bajas tasas de interés obligan a la banca privada a flexibilizar las 
condiciones crediticias. Con ello se amplía el mercado de los consumidores 
fortaleciendo el sector de la construcción. De hecho, el aporte del BIESS se ha 
cuadruplicado en los últimos 16 meses. 
4. Hay un dato que podría ser preocupante y se refiere al carácter desfavorable 
de la balanza comercial. Sin embargo, hay que fijarse que gran parte de las 
importaciones que provocan ese saldo corresponde a los bienes de consumo 
entre los cuales podría contabilizarse los orientados a la vivienda. 
5. Una condición desfavorable, al menos aparente,  tiene que  ver con el flujo de 
remesas de los migrantes, el mismo que se ha reducido durante los últimos años. 
Esto podría afectar, aunque relativamente, al sector de la construcción, pues se 
sabe que gran parte de las remesas de los migrantes se han orientado 
tradicionalmente a la construcción de viviendas.  
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6. Los indicadores relacionados con las inversiones extranjeras muestran el 
escaso o nulo interés de los capitales transnacionales para invertir en el sector de 
la construcción, lo cual puede favorecer al segmento nacional de este sector al 
eliminar una potencial y peligrosa competencia. Significa, además, que la industria 
de la construcción es una industria netamente nacional. 
6. El relativo mejoramiento de las condiciones del empleo puede deberse en gran 
parte a la utilización de mano de obra del sector de la construcción. 
7. El mejoramiento de las condiciones laborales impulsadas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales podría afectar al sector de la construcción, al incrementar 
los costos de las viviendas. Sin embargo, puede presumirse que la incidencia no 
es lo suficientemente fuerte como para afectar al sector.  
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3 CAPÍTULO 3: ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DEL MERCADO  
INTRODUCCIÓN 
En la ciudad de Quito, se ha podido determinar que la demanda para el sector 
inmobiliario es  cada vez más alta. 
Según datos de la Consultora Ernesto Gamboa & Asociados, “el volumen de 
quienes viven en arriendo continúa siendo alto (51,2%) aunque ha disminuido 
desde el año 2005, los propietarios de vivienda han aumentado al 44%. La figura 
de anticresis ha perdido importancia en la última década”(EG&A, 2012) 
Otro dato importante que encontramos en los estudios de EG&A, se refiere a los 
precios en el arriendo. Nos dice que el arriendo promedio mensual es de $175,70 
con aumentos importantes en los NSE alto/Medio alto Medio Bajo y bajo, estos 
valores de arriendo tienen impacto positivo en la compra de vivienda para 
inversión por su rentabilidad, este es uno de los segmentos que nos interesa 
conocer pues el Proyecto Torre seis está direccionado también a este tipo de 
inversión.(EG&A, 2012) 
En este capítulo, primero se analizará la creciente demanda de vivienda en Quito, 
en todos los sectores socio-económicos, en lo que se refiere a: precio, sectores 
de preferencia, tamaños, servicios que se ofrece y formas de financiamiento. 
Luego, se analizará el grado de aceptación del proyecto que ha sido objeto de 
este Bussines plan, para lo cual se ha analizado algunas variables como la 
ubicación del Proyecto, los puntos de interés más cercanos e influyentes y otros 
proyectos similares.  
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El sector a intervenir estará limitado por las calles: 
Al norte la Avenida Veintimilla, al Sur la Avenida Patria, al Este la Avenida 12 de 
Octubre y al Oeste la Avenida 6 de Diciembre, algunos componentes de mi 
análisis saldrán de este radio, sin embargo, los más relevantes se centraran en 
los límites mencionados. 
 
Plano 3. 2 Ubicación del Proyecto Torre 6 
fuente: Archivo Proaño Proaño Constructora  
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3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  
3.1.1 Características del sector 
El Proyecto Torre 6 se encuentra ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y la Calle 
Gerónimo Carrión en el sector centro – norte de Quito. 
Este es un sector muy comercial pero también residencial debido a la cercanía a 
universidades y centros educativos, el mayor desarrollo de este sector se ha dado 
por la ubicación de la Universidad Católica del Ecuador la que obliga a crear 
diferentes negocios relacionados con la educación como son restaurantes, 
residencias, centros de diversión, bibliotecas y librerías, etc. 
En este sector podemos encontrar en su mayoría edificios, existen pocas casas, y 
las que encontramos son antiguas. 
Como ya mencioné, a aproximadamente, 400m del Proyecto Torre 6 se encuentra 
la Universidad Católica del Ecuador, lo que genera un amplio espectro de 
negocios vinculados a la educación que da un valor agregado a la ubicación del 
Proyecto en estudio. 
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3.1.2 Servicios y facilidades del Sector 
Universidades, Escuelas, Colegios, Librerías – Papelerías y Supermercados 
 
 
Plano 3. 3 Ubicación de los principales Centros Educativos y comercios del sector 
 Creado por: Paulina Villamarín – Jurado 
Como ya se ha mencionado, el sector está rodeado de servicios educativos 
debido a la gran influencia de la Universidad Católica como la más cercana y 
otras un poco más lejanas como la Universidad Politécnica del Ecuador o la 
Universidad Salesiana y más lejanas aún la Universidad Andina, el colegio Junior 
College, entre otros. 
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Transporte público y Parqueaderos  
 
 
Plano 3. 4 Ubicación de las principales Líneas de transporte y Parqueaderos del Sector 
 Creado por: Paulina Villamarín – Jurado 
Al ser un sector con mucha afluencia de gente, los servicios de movilidad son 
varios, existe la facilidad de llegar en bus, o si se accede en vehículo privado 
existen muchas zonas para parquear como zona azul y parqueaderos municipales 
pagados. 
Además la ruta inter-universidades de la ciclo vía pasa por delante del proyecto 
en cuestión. 
Este es un sector con mucho movimiento tanto vehicular como peatonal. 
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Salud y seguridad ciudadana 
 
 
Plano 3. 5 Ubicación de los principales Centros de Salud y Centros de Seguridad del sector 
 Creado por: Paulina Villamarín – Jurado 
En este ámbito encontramos puntos de policía y de salud muy cercanos al 
proyecto, pues tenemos una farmacia a aproximadamente 300m y la Policía 
Nacional a una distancia similar, un poco más alejado, encontramos el Hospital 
Militar hacia el Sur – Oriente y hacia el Occidente tenemos la Clínica Pichincha. 
Hacia el Norte está el Hospital de Niños Baca Ortiz. 
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Hospedaje y alimentación 
 
 
Plano 3. 6  Ubicación de los principales Restaurantes y Hostales del sector 
 Creado por: Paulina Villamarín – Jurado 
Por ser un sitio muy turístico encontramos muchas hostales y restaurantes en 
este sector.  
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3.1.3 Distancias referenciales 
SERVICIO DISTANCIA PASOS Tiempo a pie
ED
U
C
AC
IÓ
N
 
PUCE 400 12 minutos 
COL. Santa Mariana de Jesús 250 9 minutos 
Fundación Peñafiel Salgado 150 5 minutos 
Librería Cevallos 250 8 minutos 
Papelería DILIPA 200 7 minutos 
TR
AN
SP
O
R
TE
 Y
 
P
A
R
Q
U
E
AD
E
R
O
S 
Ciclo vía 5 - 
Parada Ecovía "Galo Plaza" 170 6 minutos 
Parada Corredor Sur "Interuniversidades 300 10 minutos 
Zona Azul 5 - 
Parqueadero Municipal  150 - 200 - 350 5 - 7 - 11 
Farmacia Navarrete 350 11 minutos 
S
E
R
V
IC
IO
S
 
V
A
R
IO
S
 Fundación Finlandia 150 5 minutos 
Grupo de Tránsito 220 7 minutos 
Policía Nacional "La Mariscal" 260 8 minutos 
Tabla 3. 1 Distancias referenciales desde el Proyecto Torre seis 
Creado por: Paulina Villamarín – Jurado  
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3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN QUITO  
3.2.1 Situación actual de la vivienda en Quito 
Como se menciona en líneas anteriores, el porcentaje de familias que poseen 
vivienda arrendada en Quito, es el 51,20%, lo que permite prever una potencial 
demanda de bienes inmuebles. 
 
Gráfico 3. 1 Situación actual de la vivienda en Quito  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
Editado por: Paulina Villamarín - Jurado 
Según estudios anteriores, la proporción de propietarios de vivienda ha ido 
aumentado, sin embargo, indica E.G.& Asociados, el potencial de colocación 
futura de productos habitacionales es muy elevado para todos los niveles socio-
económicos, especialmente medio bajo y bajo. 
Según la misma fuente, el promedio de personas con intención a adquirir vivienda 
dentro de los próximos tres años es el 31%.Quienes manifiestan mayor interés en 
adquirir vivienda es el NSE bajo (43%) y el medio alto (39,1%), le sigue el NSE 
Prestada 
1.00% Familiar 
3.80% 
Anticresis 
0.20% 
Arriendo 
51.20% 
Propia 
43.80% 
CONDICIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA EN QUITO 
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medio bajo con 24,5% y medio típico con 22,9%, este último ha sido el que más 
ha adquirido vivienda nueva. 
El tiempo para adquirir vivienda se resume de la siguiente manera: 
  
Gráfico 3. 2 Tiempo deseado para adquirir vivienda en Quito  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
Editado por: Paulina Villamarín – Jurado 
En el NSE medio el 40% de la población tiene la intención de comprar vivienda en 
los próximos 2 y 3 años.  
Los NSE alto y bajo, tienen intenciones de compra más inmediata. 
3.2.2 Proyección de la demanda 
En la proyección de la demanda encontramos primeramente a todas las familias 
interesadas en adquirir vivienda propia, sin embrago, no están en capacidad o no 
tienen interés de adquirirla en corto tiempo. 
A continuación se detalla los datos recogidos por E.G.&A. sobre la Demanda 
Potencial (D.P) y la Demanda Potencial Calificada (D.P.C.) para el año 2012. 
2 a 3 años 
43% 
1 a 2 años 
32% 
Inmediato 
25% 
TIEMPO DESEADO PARA ADQUIRIR VIVIENDA 
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3.2.3 Demanda potencial (D.P) 
Para determinar cuál es la demanda potencial, o los clientes potenciales 
interesados en adquirir vivienda dentro de los próximos tres años, E.G.&A mide 
los siguientes parámetros: 
a. Por período de tiempo de compra 
El promedio de compra de vivienda para la ciudad de Quito, dentro de los 
próximos  3 años en todos los niveles socioeconómicos es el 31%, es decir 
182.890 hogares, tomando en cuenta 3 miembros por hogar. 
 
Imagen 3. 1 Distribución de la demanda Potencial en Quito 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
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3.3 B. POR NIVEL SOCIOECONÓMICO (NSE) 
 
Gráfico 3. 3 Interés en adquirir vivienda según Nivel Socioeconómico  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
Editado por: Paulina Villamarín – Jurado 
El interés para adquirir vivienda ha aumentado notablemente en el último año 
según información de E.G.&A. en todos los NSE, pero, dicho estudio indica que el 
mayor crecimiento en cuanto a demanda se ha dado en el NSE Bajo. 
3.4 C. POR RANGOS DE PRECIO  
 Gráfico 3. 4 Interés en adquirir vivienda según rangos de precios  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
Editado por: Paulina Villamarín – Jurado 
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Como se observa en el gráfico 3.4 (interés en adquirir vivienda según rango de 
precios) la mayor demanda que existe es para inmuebles entre $17.001,00 a 
$50.000,00 (64%), es decir más de la mitad de la demanda potencial puede o 
quiere adquirir una vivienda de estas características en cuanto a precio, sin 
embargo vemos que existe también muy buena demanda por las viviendas de 
$50.001,00 a $100.000, 00 aproximadamente el 29%. La mayor demanda por 
precio está ubicada en estos segmentos. 
D. POR TIPO DE FINANCIAMIENTO 
 DE CONTADO: 
Según la Consultora mencionada, los hogares con mayor tendencia a adquirir 
vivienda de contado se encuentran en los NSE bajo, que representa el 41,5% de 
6.218 hogares. 
 
 
Gráfico 3. 5 Interés en adquirir vivienda de contado  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
Editado por: Paulina Villamarín – Jurado 
Alto / Medio
Alto
Medio Medio Bajo Bajo
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A CRÉDITO: 
De los 182.890 hogares el 96,6% intenta adquirir su hogar a crédito en los 
próximos 3 años,  
  
Gráfico 3. 6 Demanda potencial a   
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
Editado por: Paulina Villamarín – Jurado 
  
Alto/Medio 
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3.4.1 Demanda potencial calificada (D.P.C.) 
Esta clasificación de demanda nos permite conocer la magnitud del mercado que 
aparte de tener un gran interés en adquirir vivienda, también puede financiarla de 
acuerdo a las condiciones del mercado actual. 
Para esto se diferenciará entre las personas que pueden adquirir con crédito o de 
contado. 
La demanda Potencial Calificada Total (D.P.C.T) para el año en curso, en un 
período de 3 años, es  
 
Gráfico 3. 7 Distribución de la D.P.C.T año 2012 en Quito  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
Editado por: Paulina Villamarín – Jurado 
 
  
A crédito 
71% 
De contado 
29% 
D.P.C.T  21.581,00  
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3.4.1.1  Demanda Potencial Calificada según rango de precios 
Según E.G.&Asociados, la D.P.C. para el año 2012 ha mostrados ciertas 
variaciones en relación al año 2005, cuando la oferta de viviendas era mucho 
menor, en ese año el 47,8% de hogares intención de adquirir viviendas de un 
valor mayor a $35.501,00, porcentaje que ha sido casi duplicado en el año actual. 
Preferencias de los potenciales compradores. 
A continuación el gráfico donde se muestra las preferencias por rangos de 
precios. 
 
Gráfico 3. 8 D.P.C.T por rango de precios  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
Editado por: Paulina Villamarín – Jurado 
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Los datos señalados nos indican la gran oferta que existe en el mercado y 
además el alto interés de los hogares por adquirir vivienda dadas las 
circunstancias en las que se oferta buenas condiciones de endeudamiento para 
créditos hipotecarios. 
 
Gráfico 3. 9 D.P.C.T a crédito por rango de precios  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
Editado por: Paulina Villamarín – Jurado 
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3.4.2 Ingresos familiares  
Los ingresos mensuales familiares en la ciudad de Quito, según E.G&Asociados, 
representa un promedio mensual de $1.685,93, la media es de $1.200,00 y la 
moda de $1.000,00. 
 
Gráfico 3. 10 Ingresos familiares mensuales de D.P.C.  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
Editado por: Paulina Villamarín – Jurado 
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3.4.3 Características para adquirir vivienda 
Las personas interesadas en adquirir una vivienda buscan ciertas características 
que son indispensables al momento de tomar una decisión, a continuación, según 
E.G.&Asociados, se da a conocer cuáles son estas preferencias primero en 
general y luego por N.S.E. 
  
Gráfico 3. 11 Importancia relativa de diferentes características de la vivienda a adquirir  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados 
Como se puede observar la seguridad predomina en casi todos los N.S.E, lo que 
nos indica que al momento de tomar una decisión, el comprador, va a pesar 
mucho las seguridades con las que cuente el inmueble, por lo que es muy 
importante tener en cuenta este servicio. 
Otro determinante al momento de adquirir vivienda en el N.S.E alto y medio alto 
(sectores a los que está dirigido el Proyecto Torre seis) es la plusvalía la cual está 
determinada prácticamente por la ubicación 
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 Gráfico 3. 12 Importancia relativa de diferentes características de la vivienda a adquirir  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
  
Gráfico 3. 13 Importancia relativa de diferentes características de la vivienda a adquirir  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
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Por tipo de vivienda 
Los N.S.E medio y medio alto mantienen una tendencia a preferir departamentos. 
 
Gráfico 3. 14 Importancia relativa de diferentes características de la vivienda a adquirir  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
Por servicios  
  Servicios comunales 
 
Gráfico 3. 15 Importancia de los servicios comunales  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
Los servicios comunales conforman un alto nivel de preferencias, este punto es 
muy importante analizarlo ya que es uno de los “plus”  que ofrece el Proyecto 
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
57 
 
Torre seis en el tercero y último piso, cubre prácticamente todas las necesidades 
que este cuadro indica que el cliente pide, cuenta con guardianía, áreas verdes 
que son las más importantes, además con gimnasio, sauna, turco, hidromasaje, 
BBQ, locales comerciales, agua y gas centralizado, estacionamientos, juegos 
infantiles etc. 
Por tamaño en m2, número de dormitorios, baños y estacionamientos 
  
Gráfico 3. 16 Importancia de tamaño de la vivienda  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
  
Gráfico 3. 17 Importancia de número de dormitorios  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
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Gráfico 3. 18 Importancia de número de baños  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
  
Gráfico 3. 19 Importancia de número de estacionamientos  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
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Según la situación y el estado de la vivienda 
Gran parte de los compradores prefieren adquirir su vivienda nueva,  
  
Gráfico 3. 20 Situación de vivienda a adquirirse  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
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El 89% de los compradores desean adquirir vivienda nueva, de este alto 
porcentaje, predomina el N.S.E alto y medio alto. 
  
Gráfico 3. 21 estado de vivienda a adquirirse  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
A pesar de que existe un altísimo porcentaje de compradores de vivienda 
terminada por completo, hay un buen porcentaje que piensa adquirir la vivienda 
en planos o en construcción. 
Por precio 
 Gráfico 3. 22 precio a pagar por  de vivienda a adquirirse  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
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Los rangos promedio de precio por pagar por vivienda está alrededor de $55.000  
3.4.4 Medios de información para adquirir vivienda 
medios de información 
  
Gráfico 3. 23 medio de información  
Fuente: Ernesto & Gamboa Asociados  
La televisión es el medio con mayor cobertura para publicitar vivienda, según el 
último estudio de E.G.&Asociados, cabe recalcar que según nos indica el estudio 
mencionado, existe una creciente oferta de publicidad en medios como revistas. 
Las ferias también demuestran alto impacto en los compradores. 
La prensa escrita es también un muy buen medio para difundir información de 
este tipo. 
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3.5 ANÁLISIS DE COMPETENCIA Y DEL CLIENTE  
Para evaluar la competencia del proyecto, se escogió los proyectos que se 
encuentran dentro del sector analizado, se dividió en dos tipos de competencia, la 
directa que se refiere a la más cercana que comparte características con el 
Proyecto Torre seis y la competencia indirecta que es la que está más alejada 
pero puede convertirse en competencia al compartir características y además 
tener acceso a los servicios como educación, salud, ocio, etc. y sobre todo que 
están dirigidos al mismo perfil de cliente. 
3.5.1 Perfil de cliente 
El cliente al que está dirigido este proyecto puede ser: 
 
Imagen 3. 2 Cliente tipo Proyecto Torre seis 
Fuente Archivo personal  
Editado por: Paulina Villamarín – Jurado 
Por la cercanía a los centro educativos de la zona, se presume que el cliente en 
su mayoría serán personas vinculadas a éste medio, es decir, estudiantes 
universitarios, profesores universitarios. 
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Además estos departamentos se los ve como una inversión para arrendar a 
estudiantes o a extranjeros por cortas temporadas 
3.5.1.1 Análisis de ingresos del cliente promedio 
ESCENARIO CON 10 AÑOS DE FINANCIAMIENTO 
VALOR INMUEBLE PROMEDIO 100.000,00 
RESERVA 10% 10.000,00 
ENTRADA 20% 20.000,00 
FINANCIAMIENTO 70% 70.000,00 
INTERES (aproximados) 8% anual 
MESES FINANCIAMIENTO 120 10 años 
PAGO MENSUAL $849,29 
 
Valor Cuota 
% Destinado a 
Vivienda 
Ingresos Mensuales 
Familiares (aproximados) 
$860,00  40% $2.150,00 
Tabla 3. 2 Valores aproximados para un préstamos a 10 años plazo 
Elaborado por: Paulina Villamarín Jurado 
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ESCENARIO CON 12 AÑOS DE FINANCIAMIENTO 
VALOR INMUEBLE 100.000,00  
RESERVA 10%  10.000,00  
ENTRADA 20%  20.000,00  
SALDO A FINANCIAR 70%  70.000,00  
INTERES (aproximados) 8,0% anual 
MESES FINANCIAMIENTO  144 12 años 
PAGO MENSUAL $757,72 
 
Valor Cuota 
% Destinado a 
Vivienda 
Ingresos Mensuales 
Familiares (aproximados) 
$760,00 40% $1.900,00 
Tabla 3. 3 Valores aproximados para un préstamo a 12 años plazo 
Elaborado por: Paulina Villamarín Jurado 
 
Los ingresos mensuales familiares deben ser entre $1.900,00 y $2.150,00 
suponiendo que se va a destinar el 40% de los ingresos familiares como se 
sugiere en las instituciones financieras. 
Este cálculo se ha hecho con un plazo mínimo de 10 años y máximo de 12 años 
pues es el tiempo óptimo para contraer un deuda de hipoteca sin pagar exceso de 
intereses. 
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3.5.2  Análisis de competencia  
Competencia directa 
Ubicación 
 
Plano 3. 7  Ubicación de los Proyectos Inmobiliarios en el sector  
 Elaborado por: Paulina Villamarín – Jurado  
A través de un recorrido realizado en marzo 2012, se ubicó tres proyectos a parte 
de Torre 6 a los cuales se los calificó como competencia directa, pues como ya se 
mencionó, a parte de la ubicación tan cercana, comparten características como 
ofertar departamentos de 2 y 3 dormitorios y la mayoría también tienen oficinas y 
locales comerciales en planta baja, los acabados son muy similares al igual que el 
cliente al que se dirige. 
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3.5.2.1 Análisis Descriptivo de los Proyectos del sector 
A. Edificio Montreal Olympique 
 
Ficha 3. 1 Análisis descriptivo del Proyecto Montreal Olympique 
 Elaborado por: Paulina Villamarín  - Jurado 
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B. Edificio Estrella IV 
 
Ficha 3. 2  Análisis descriptivo del Proyecto Edificio Estrella VI 
Elaborado por: Paulina Villamarín  - Jurado 
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C. Torre L´Embrance 
 
Ficha 3. 3  Análisis descriptivo del Proyecto L´Embrance 
 Elaborado por: Paulina Villamarín  - Jurado 
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D. RESUMEN DE FICHAS DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DEL 
SECTOR 
 
Nota: para determinar el área y precio por m2, se ha escogido como referencia el departamento de 
dos dormitorios de cada Proyecto. 
Tabla 3. 4 Análisis de competencia directa para el Proyecto Torre 6 
 Elaborado por: Paulina Villamarín  - Jurado 
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3.5.2.2 Análisis comparativo de los Proyectos del sector 
 Según las características más representativas de cada proyecto se ha hecho un 
análisis específico y así poder tener una idea más clara de la competencia a la 
que el Proyecto Torre seis está sometido. 
Primero tomamos como referencia las áreas que cada Proyecto ofrece ya sea 
como departamentos o como oficias y locales comerciales, a continuación un 
cuadro donde se puede apreciar claramente quién ofrece mayor cantidad en 
cuanto a metros cuadrados por departamentos, oficinas o locales comerciales. 
 
Gráfico 3. 24 Análisis comparativo de áreas de Proyectos en el sector 
 Elaborado por: Paulina Villamarín – Jurado 
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El análisis de precios también es una ayuda muy importante al momento de 
determinar la competencia directa, así podremos tener una idea más clara al 
momento de unir precios con áreas. 
En este cuadro podemos observar que los precios son una constante para todos 
los proyectos, es decir, existen proyectos que manejan precios más altos para 
todos sus productos, al comparar este fenómenos con el de áreas, vemos 
también que el proyecto que menor área también tiene precios más altos. 
 
Gráfico 3. 25  Análisis comparativo de precios por metro cuadrado de Proyectos en el sector 
 Elaborado por: Paulina Villamarín – Jurado 
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Para conocer mejor la competencia es muy importante conocer si un proyecto es 
aceptado por el cliente se lo debe tomar muy en cuenta para seguir ciertas pautas 
e inclusive “copiar” la estrategia que se maneja para tener similar éxito, para 
determinar esta aceptación es muy útil manejar parámetros como el índice de 
absorción, es decir, el nivel de ventas en un período determinado. 
 
Gráfico 3. 26 Análisis comparativo de índice de absorción mensual de Proyectos en el sector 
 Elaborado por: Paulina Villamarín – Jurado 
 
Gráfico 3. 27  Resumen de análisis comparativo de cualidades de Proyectos en el sector 
 Elaborado por: Paulina Villamarín – Jurado 
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PROYECTO PROMOTOR 
PRECIO 
m2 
ÁREAS 
COMUNES 
ÁREAS 
DEPTOS 
ÁREAS 
DEPTOS 
TOTAL 
PORCENTAJE 20% 25% 15% 25% 15% 100% 
MONTREAL 
OLYMPIQUE 
5 3 4 4 4 20 
1 0,75 0,6 1 0,6 3,95 
EDIFICIO 
ESTRELLA VI 
3 5 2 5 5 20 
0,6 1,25 0,3 1,25 0,75 4,15 
EDIFICIO 
L´EMBRANCE 
4 4 3 3 4 18 
0,8 1 0,45 0,75 0,6 3,6 
TORRE 6 
5 4 5 4 5 23 
1 1 0,75 1 0,75 4,5 
Tabla 3. 5 Análisis comparativo ponderado de cualidades de Proyectos del sector 
 Elaborado por: Paulina Villamarín – Jurado 
 
PROYECTO TOTAL 
MONTREAL OLYMPIQUE  3,95 
EDIFICIO ESTRELLA VI  4,15 
EDIFICIO L´EMBRANCE  3,60 
TORRE 6  4,50 
Tabla 3. 6  Resumen de puntajes ponderados 
 Elaborado por: Paulina Villamarín – Jurado 
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Competencia Indirecta 
A parte de los proyectos ya mencionados, se ubicó otros un poco más alejados 
del sector en análisis pero que aún comparten características como surtido de 
departamentos y oficinas, acabados, tipo de cliente, y cierta cercanía al sector y a 
los servicios más destacados del mismo. 
Nota: para determinar el área y el valor m2 se ha hecho un promedio  
Imagen 3. 3 Análisis de competencia indirecta para el Proyecto Torre 6 
 Elaborado por: Paulina Villamarín – Jurado 
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CONCLUSIONES  
1. Para poder competir en un mercado determinado, es muy importante conocerlo 
para manejarnos dentro de los parámetros determinados por la demanda 
preestablecida, en este caso, los parámetros que hemos analizado nos indican 
que el Proyecto Torre seis se encuentra dentro de competencia. 
2. En el sector se ofertan departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, el Proyecto Torre 
seis no posee departamentos de 1 dormitorio, ya que por experiencias anteriores 
en otros proyectos realizados por los promotores, los departamentos de estas 
características tienen poca demanda, sin embargo, el análisis de productos 
ofrecidos nos indica que en este sector posiblemente si haya demanda de este 
tipo de departamento, lo que podría representar una desventaja para el Proyecto 
Torre seis. 
3. El Proyecto Torre seis es el único que ofrece departamentos dúplex,  esto 
puede representar una ventaja competitiva frente a la competencia ya que está 
ofreciendo opciones distintas al cliente. 
4. El proyecto Torre seis se ha dirigido a un público bastante exigente que está 
dispuesto a pagar alrededor de 1200,00 dólares el metro cuadrado a cambio de 
buenos servicios, exclusividad y sobre todo seguridad para él y su familia. 
5. La ubicación del Proyecto Torre seis es clave para su comercialización ya que 
tiene proximidad a centros de entretenimiento, educativos, comerciales, 
gastronómicos, culturales, es decir, hay un gran surtido de opciones y 
oportunidades en este sector.   
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4 CAPÍTULO 4: ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO 
INTRODUCCIÓN 
El Proyecto Torre seis es un edificio de  12 pisos de los cuales el primero está 
destinado a 3 locales comerciales, el segundo a 6 oficinas, y en el resto de pisos 
se distribuyen 51 departamentos. 
Como he explicado anteriormente, el sector al que está dirigido este Proyecto es  
medio-alto. 
Cuenta con amplias zonas de circulación y tres subsuelos para 68 parqueaderos y  
61 bodegas. 
4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO EN LA ZONA 
 
Figura 4. 1 Ubicación del Proyecto en la zona 
Elaborado por: Constructora Proaño Proaño 
Como he explicado en el capítulo anterior, la cercanía a centros educativos y 
centros culturales da mucho realce al Proyecto, lo cual hace más atractivo para el 
cliente. 
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En esta zona inicialmente estaba conformada por viviendas unifamiliares muy 
grandes, con amplias áreas verdes, actualmente se ha remplazado gran parte de 
estas construcciones por edificios de oficinas y viviendas. 
El crecimiento de esta zona es muy acelerado, un departamento en este sector es 
muy cotizado por los servicios que se ofrecen. 
4.2 INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA 
Para iniciar este Proyecto se tomo como base la normativa metropolitana, a 
continuación el resumen de IRM. 
  
Cuadro 4.1 Resumen del Informe de Regulación Metropolitana 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 
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TABLA COMPARATIVA ENTRE DATOS DEL IRM Y 
PROYECTO Torre seis 
DATOS IRM TORRE 6 CUMPLE 
LOTE MÍNIMO 600 m2 832 m2 SI 
FRENTE MÍNIMO 15 m 59,50 m SI 
COS PB 50% 41,07% SI 
COS TOTAL 600% 541,99% SI 
PISOS 12 12 SI 
ALTURA MÁXIMA 48 m 44,40 m SI 
USO PRINCIPAL A24 A24 SI 
Tabla 4.1 Cuadro comparativo entre IRM y Proyecto Torre seis 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 
  
Como podemos observar el Proyecto Torre 6 cumple con todos los parámetros 
impuestos por el Municipio lo que representa el primer paso para decir que el 
proyecto es viable.   
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4.3 ANÁLISIS DEL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
El edificio Torre seis se compone por 12 pisos sobre el nivel del terreno y 3 
subsuelos. 
El diseño de este edificio se basa en la 
simplicidad de fachadas, se juega mucho 
con el color para dar resalte a ciertos 
componentes y así romper la monotonía. 
La mayor parte de las fachadas son 
traslucidas, lo que permite tener ambientes  
iluminados y cálidos, además aprovechar la 
vista sobre todo en los niveles superiores. 
En la planta baja, por donde se ingresa, se 
pretende crear una suerte de plazas y 
paseos y ser amigables con el peatón, así se da mayor realce a los locales 
comerciales que se encuentran en este nivel. 
Imagen 4. 1 Fachada Sur 
Fuente: Archivo Constructora Proaño 
El amplio hall de entrada permite crear  
también un espacio para compartir 
entre vecinos y además un espacio 
destinado a la guardianía pues la 
intención es que la seguridad 
prevalezca en este edificio. 
El acceso a las oficinas, que se 
encuentran en el primer piso, es a 
través de las gradas, y el ascensor 
queda reservado exclusivamente para 
los usuarios de los departamentos, 
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aunque en algún caso de emergencia se puede permitir el uso del ascensor a las 
oficinas.  
El Edificio cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, 3 locales 
comerciales y  6 oficinas 
 
Figura 4. 2 Distribución porcentual y de áreas de componentes del proyecto Torre seis  
Elaborado por: Paulina Villamarín – Jurado  
El primer piso está destinado a los locales comerciales entre 60,00 m2 y 94,00 m2 
y un departamento con terraza de 99,00 m2 de construcción.  
El segundo piso está diseñado para las oficinas desde 43,00 m2 hasta 79,00 m2. 
En el siguiente cuadro se puede apreciar la distribución de las oficinas y locales 
comerciales con sus respectivas áreas. 
ESPACIO PISO A B C D E F
LOCAL COMERCIAL 60,00 m2 94,5 72,00m2
TERRAZA 15,90 m2 15,90 m2 N/E
OFICINA 47,20 m2 79,85 m2 54,30 m2 44,50 m2 59,95 m2 43,00 m2
TERRAZA N/E N/E 8,85 m2 + 8,80 m2 18,85  m2 N/E N/E
2
1
DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES POR PISO
N/E N/E N/E
Figura 4. 3 Distribución de oficinas y locales comerciales por piso  
Elaborado por: Paulina Villamarín – Jurado  
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A partir del piso 3 hasta el piso 11, se ubican los departamentos de 1, 2 y 3 
dormitorios, en el piso 3 se encuentran las áreas comunales: SPA, gimnasio, 
salas de entretenimiento y bussines center. 
En el piso 12 se encuentra otras áreas comunales como BBQ, sala de cine y 
parque ecológico.   
ESPACIO PISO A B C D E
DEPARTAMENTO 99,30 m2
TERRAZA 15,90 m2
DEPARTAMENTO
TERRAZA
DEPARTAMENTO PLANTA BAJA:
TERRAZA 36,9 m2
DEPARTAMENTO 80,70 m2 77,60 m2 78,00 m2 72,60 m2 64,30 m2 PLANTA ALTA:
TERRAZA 2,65 m2 4,80 m2 N/E N/E N/E 36,9 m2
DEPARTAMENTO 80,60 m2 72,75 m2 78,10 m2 72,60 m2 64,30 m2 PLANTA BAJA:
TERRAZA 2,45 m2 + 2,45 m2 5,00 m2 + 5,45 m2 36,9 m2
DEPARTAMENTO 80,25 m2 73,55 m2 77,50 m2 72,60 m2 64,30 m2 PLANTA ALTA:
TERRAZA 2,45 m2 + 2,90 m2 N/E N/E N/E N/E 36,9 m2
DEPARTAMENTO 81,20 m2 79,75 m2 77,50 m2 72,60 m2 64,30 m2 PLANTA BAJA:
TERRAZA 3,00 m2 + 2,90 m2 N/E N/E N/E N/E 36,9 m2
DEPARTAMENTO 79,45 m2 78,60 m2 77,50 m2 72,60 m2 64,30 m2 PLANTA ALTA:
TERRAZA 2,55 m2 + 2,90 m2 N/E N/E N/E N/E 36,9 m2
DEPARTAMENTO 81,20 m2 74,10 m2 77,50 m2 72,60 m2 64,30 m2 PLANTA BAJA:
TERRAZA 3,00 m2 + 2,90 m2 4,50 m2 N/E N/E N/E 36,9 m2 + 2,10 m2
DEPARTAMENTO 81,20 m2 79,75 m2 77,50 m2 72,60 m2 64,30 m2 PLANTA ALTA:
TERRAZA 3,00 m2 + 2,90 m2 N/E N/E N/E N/E 36,9 m2
DEPARTAMENTO 79,45 m2 78,60 m2 77,50 m2 72,60 m2 64,30 m2 PLANTA BAJA:
TERRAZA 2,55 m2 + 2,90 m2 N/E N/E N/E N/E 36,9 m2
DEPARTAMENTO 80,00 m2 72,65 m2 77,30 m2 140,46 m2 PLANTA ALTA:
TERRAZA 2,90 m2 N/E N/E N/E 36,9 m2
TOTAL A B C D E
9 9 10 9 9 5
F
DISTRIBUCIÓN DE DEPARTAMENTOS TIPO POR PISO
9
D
U
P
L
E
X
10
11
D
U
P
L
E
X
12 N/E
5
D
U
P
L
E
X
6
7
D
U
P
L
E
X
8
N/E
67,55 m2
D
U
P
L
E
X
4
2 N/E N/E N/E N/E N/E
3 N/E N/E N/E N/E
F
1 N/E N/E N/E N/E N/E
Tabla 4.2 Distribución de Departamentos Tipo por piso Torre seis 
Elaborado por: Paulina Villamarín – Jurado  
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Planta baja:  
En esta planta se ubican los 3 locales comerciales y un departamento con terraza. 
La zona pintada de amarillo son todas las áreas de uso comunal y retiros. 
 
Imagen 4.2 Plano de planta baja Torre seis 
Editado por: Paulina Villamarín – Jurado 
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Como podemos observar en esta pastel, casi la mitad (46%) de esta planta está 
destinada a circulación y estacionamientos de visitas, es decir áreas de uso 
común.  
 
Figura 4. 4 Distribución porcentual de componentes de primer piso Torre seis  
Editado por: Paulina Villamarín - Jurado 
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Piso 2: 
En esta planta se ubican las oficinas, están distribuidas todas alrededor de las 
circulaciones tanto horizontales como verticales y además todas tienen contacto 
con el exterior, es decir, todas están privilegiadas por la vista y el asoleamiento. 
Incluso las oficinas C2 y D2 cuentan con amplias terrazas. 
 
Imagen 4.3 Plano de segundo piso Torre seis  
 Editado por: Paulina Villamarín-Jurado 
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Para acceder a este piso 
existen unas gradas laterales 
de uso exclusivo para quienes 
se dirigen a las oficinas.  
También se puede acceder 
por los ascensores que 
cuentan con tarjeta magnética 
para el uso controlado. 
Por estar ubicadas las oficinas 
a tan solo un piso del acceso 
peatonal, es muy probable que el uso de los ascensores sea escaso. 
Para dar un toque de elegancia y además mayor amplitud, el sector de las gradas, 
en este nivel, es un espacio de doble altura.  
 
Figura 4. 5 Distribución porcentual de componentes de segundo piso Torre seis 
Editado por: Paulina Villamarín - Jurado 
 
OFICINAS 
75% 
TERRAZAS 
ABIERTAS 
8% 
CIRCULACIÓN Y 
DUCTOS 
17% 
ÁREA TOTAL SEGUNDO PISO 427,76 m2 
Imagen 4.4 Render interior hall de ingreso Torre seis 
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Piso 3: 
En esta planta encontramos una parte de los servicios comunales como área 
húmeda donde se ubica sauna, turco, hidro, baños, área de descanso y el 
gimnasio. 
 
Imagen 4.5 Plano de tercer piso Torre seis  
 Editado por: Paulina Villamarín-Jurado 
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Además está el bussines center, una sala de juegos y tres salas de TV y audio. 
Estas áreas comunales suman 310 m2. 
También encontraremos en esta planta dos departamentos tipo, el E y la planta 
baja del departamento tipo F y una terraza inaccesible. 
 
Figura 4. 6 Distribución porcentual de componentes de tercer piso Torre seis 
Editado por: Paulina Villamarín - Jurado 
 
 
 
 
  
DEPARTAMENTO
S104,45 m2,  
23% 
ÁREA 
RECREATIVA, 
310,75 m2, 
 68% 
CIRCULACIÓN Y 
DUCTOS, 
39,20 m2 
 9% 
ÁREA TOTAL TERCER PISO 454,40 m2 
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Planta tipo (pisos 4 a 11): 
Los pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tienen similar distribución, en estas plantas se 
ubican los departamentos y existe 6 tipos de departamentos con leves variaciones 
de unos con otros como área o terrazas. 
 
Imagen 4.6 Plano Planta tipo Torre seis 
Editado por: Paulina Villamarín-Jurado 
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Figura 4. 7 Distribución porcentual de componentes de piso tipo Torre seis 
Editado por: Paulina Villamarín - Jurado 
En estos pisos se ha dado mayor protagonismo a los departamentos ya que en 
los pisos 3 y la terraza se ubican las áreas comunales reglamentarias. 
DEPARTAMENTO
S, 410,10 m2,  
88% 
TERRAZAS 
CUBIERTAS, 7,45 
m2, 
 2% 
CIRCULACIÓN Y 
DUCTOS, 46,78 
m2, 
 10% 
ÁREA TOTAL PISO TIPO  464,33 m2 
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Piso 12: 
La única variación en este piso es el departamento D (color violeta) que es más 
grande por lo que se elimina el departamento E.  
El resto de departamentos, A, B, C, F, se mantienen iguales. 
 
Imagen 4. 7 Plano planta décimo segundo piso Torre seis  
 Editado por: Paulina Villamarín-Jurado  
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4.4 ANÁLISIS DE ÁREAS Y ESPACIOS POR PISO  
En las siguientes tablas podemos encontrar las áreas y ambientes de cada piso. 
bodegas
estacionamientos
estacionamientos visitas
circulacion peatonal
circulacion vehicular
cuarto bombas
ductos
bodegas
estacionamientos
circulacion peatonal
circulacion vehicular
ductos
cuarto generador
bodegas
estacionamientos
estacionamientos visitas
circulacion peatonal
circulacion vehicular
ductos
cuarto basura
cuarto transformador
medidores
TOTAL 
SU
B
SU
EL
O
 2
SU
B
SU
EL
O
 1
TOTAL 
SU
B
SU
EL
O
 3
TOTAL 
nivel usos área útil área brutam2 construida abierta m2
57,39 57,39 57,39 7,56%
365,15 365,15 365,15 48,08%
11,04 11,04 11,04 1,45%
44,91 44,91 44,91 5,91%
267,79 267,79 267,79 35,26%
5,27 5,27 5,27 0,69%
7,87 7,87 7,87 1,04%
759,42 759,42 100,00%
74,31 74,31 74,31 9,36%
314,52 314,52 314,52 39,62%
46,30 46,30 46,30 5,83%
337,09 337,09 337,09 42,47%
7,87 7,87 7,87 0,99%
13,68 13,68 13,68 1,72%
793,77 793,77 100,00%
46,32 46,32 46,32 8,77%
177,59 177,59 177,59 33,62%
0,00 0,00 0,00 0,00%
47,56 47,56 47,56 9,00%
223,08 223,08 223,08 42,23%
7,87 7,87 7,87 1,49%
6,68 6,68 6,68 1,26%
17,64 17,64 17,64 3,34%
1,53 1,53 1,53 0,29%
528,27 528,27 100,00%SUBSUELO 1
SUBSUELO 2
%TOTAL
SUBSUELO 3
área no computable (m2)
 
Tabla 4.3 Cuadro de áreas Subsuelos Torre seis 
 
nivel usos área útil área brutam2 construida abierta m2 %TOTAL
área no computable (m2)
Local A1
Local B1
Local C1
Departamento C1
Terraza cubierta A1
Terraza C1
Terraza C1'
circulacion peatonal y vestibulo
ductos
circulacion vehicular
Guardiania
Retiros
estacionamientos visitas
TOTAL PR
PR
IM
ER
 P
IS
O
 +
0.
17
m
94,50 94,50 94,50 11,69%
72,00 72,00 72,00 8,91%
60,00 60,00 60,00 7,42%
99,30 99,30 99,30 12,28%
15,90 15,90 15,90 1,97%
14,10 0,00 14,10 1,74%
11,85 0,00 11,85 1,47%
61,13 167,68 61,13 228,81 28,30%
9,78 9,78 9,78 1,21%
133,87 0,00 133,87 16,56%
3,80 3,80 3,80 0,47%
4,16 0,00 4,16 0,51%
60,32 0,00 60,32 7,46%
416,41 808,39 100,00%IMER PISO  
Tabla 4.4 Cuadro de áreas Primer piso Torre seis 
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nivel usos área útil área brutam2 construida abierta m2 %TOTAL
área no computable (m2)
Oficina A2
Oficina B2
Oficina C2
Oficina D2
Oficina E3
Oficina F2
Terraza C2
Terraza C2'
Terraza D2
circulacion peatonal
ductos
TOTAL SEGS
EG
U
N
D
O
 P
IS
O
 +
4,
25
m
47,20 47,20 47,20 11,03%
79,85 79,85 79,85 18,67%
54,30 54,30 54,30 12,69%
44,50 44,50 44,50 10,40%
53,95 53,95 53,95 12,61%
43,00 43,00 43,00 10,05%
8,60 0,00 8,60 2,01%
6,85 0,00 6,85 1,60%
18,65 0,00 18,65 4,36%
61,08 61,08 61,08 14,28%
9,78 9,78 9,78 2,29%
393,66 427,76 100,00%UNDO PISO  
Tabla 4.5 Cuadro de áreas Segundo Piso Torre seis 
 
nivel usos área útil área brutam2 construida abierta m2 %TOTAL
área no computable (m2)
Departamento E3
Departamento PB F3
area recreativa comunal
circulacion peatonal
ductos
TOTAL TE
TE
R
C
ER
 
PI
SO
 +
7,
25
m 67,55 67,55 67,55 14,87%
36,90 36,90 36,90 8,12%
310,75 310,75 310,75 68,39%
29,42 29,42 29,42 6,47%
9,78 9,78 9,78 2,15%
454,40 454,40 100,00%RCER PISO  
Tabla 4.6 Cuadro de áreas Tercer Piso Torre seis 
  
nivel usos área útil área brutam2 construida abierta m2 %TOTAL
área no computable (m2)
Departamento A4
Departamento B4
Departamento C4
Departamento D4
Departamento E4
Departamento PA F3
Terraza cubierta A4
Terraza cubierta B4
circulacion peatonal
ductos
TOTAL CUC
U
A
R
TO
 P
IS
O
 +
 1
0,
25
m 80,70 80,70 80,70 17,38%
77,60 77,60 77,60 16,71%
78,00 78,00 78,00 16,80%
72,60 72,60 72,60 15,64%
64,30 64,30 64,30 13,85%
36,90 36,90 36,90 7,95%
2,65 2,65 2,65 0,57%
4,80 4,80 4,80 1,03%
37,00 37,00 37,00 7,97%
9,78 9,78 9,78 2,11%
464,33 464,33 100,00%ARTO PISO  
Tabla 4.7 Cuadro de áreas Cuarto piso Torre seis  
 
nivel usos área útil área brutam2 construida abierta m2 %TOTAL
área no computable (m2)
Departamento A5
Departamento B5
Departamento C5
Departamento D5
Departamento E5
Departamento PB F5
Terraza cubierta A5
Terraza cubierta B5
Terraza B5'
circulacion peatonal
ductos
TOTAL QU
Q
U
IN
TO
 P
IS
O
 +
13
,2
5m
80,60 80,60 80,60 17,35%
72,75 72,75 72,75 15,66%
78,10 78,10 78,10 16,81%
72,60 72,60 72,60 15,62%
64,30 64,30 64,30 13,84%
36,90 36,90 36,90 7,94%
2,45 2,45 2,45 0,53%
5,00 5,00 5,00 1,08%
5,20 0,00 5,20 1,12%
37,00 37,00 37,00 7,96%
9,78 9,78 9,78 2,10%
459,48 464,68 100,00%INTO PISO  
Tabla 4.8 Cuadro de áreas Quinto piso Torre seis  
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nivel usos área útil área brutam2 construida abierta m2 %TOTAL
área no computable (m2)
Departamento A6
Departamento B6
Departamento C6
Departamento D6
Departamento E6
Departamento PA F5
Terraza cubierta A6
Terraza cubierta A6'
Terraza cubierta B6
circulacion peatonal
ductos
TOTAL S
SE
XT
O
 P
IS
O
 +
16
,2
5m
80,25 80,25 80,25 17,38%
73,55 73,55 73,55 15,93%
77,50 77,50 77,50 16,78%
72,60 72,60 72,60 15,72%
64,30 64,30 64,30 13,93%
36,90 36,90 36,90 7,99%
2,45 2,45 2,45 0,53%
2,90 2,90 2,90 0,63%
4,50 4,50 4,50 0,97%
37,00 37,00 37,00 8,01%
9,78 9,78 9,78 2,12%
461,73 461,73 100,00%EXTO PISO  
Tabla 4.9 Cuadro de áreas Sexto piso Torre seis  
 
nivel usos área útil área brutam2 construida abierta m2 %TOTAL
área no computable (m2)
Departamento A7
Departamento B7
Departamento C7
Departamento D7
Departamento E7
Departamento PB F7
Terraza cubierta A7
Terraza cubierta A7'
circulacion peatonal
ductos
TOTAL SÉS
ÉP
TI
M
O
 P
IS
O
 +
19
,2
5m
81,20 81,20 81,20 17,46%
79,75 79,75 79,75 17,15%
77,50 77,50 77,50 16,67%
72,60 72,60 72,60 15,62%
64,30 64,30 64,30 13,83%
36,90 36,90 36,90 7,94%
3,00 3,00 3,00 0,65%
2,90 2,90 2,90 0,62%
37,00 37,00 37,00 7,96%
9,78 9,78 9,78 2,10%
464,93 464,93 100,00%PTIMO PISO  
Tabla 4.10 Cuadro de áreas Séptimo piso Torre seis 
 
nivel usos área útil área brutam2 construida abierta m2 %TOTAL
área no computable (m2)
Departamento A8
Departamento B8
Departamento C8
Departamento D8
Departamento E8
Departamento PA F7
Terraza cubierta A8
Terraza cubierta A8'
circulacion peatonal
ductos
TOTAL OCO
C
TA
VO
 P
IS
O
 +
22
,2
5m
79,45 79,45 79,45 17,21%
78,60 78,60 78,60 17,03%
77,50 77,50 77,50 16,79%
72,60 72,60 72,60 15,73%
64,30 64,30 64,30 13,93%
36,90 36,90 36,90 7,99%
2,55 2,55 2,55 0,55%
2,90 2,90 2,90 0,63%
37,00 37,00 37,00 8,02%
9,78 9,78 9,78 2,12%
461,58 461,58 100,00%TAVO PISO  
Tabla 4.11 Cuadro de áreas Octavo piso Torre seis  
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nivel usos área útil área brutam2 construida abierta m2 %TOTAL
área no computable (m2)
Departamento A9
Departamento B9
Departamento C9
Departamento D9
Departamento E9
Departamento PB F9
Terraza cubierta A9
Terraza cubierta A9'
Terraza cubierta B9
Terraza cubierta F9
circulacion peatonal
ductos
TOTAL NO
N
O
VE
N
O
 P
IS
O
 +
25
,2
5m
81,20 81,20 81,20 17,43%
74,10 74,10 74,10 15,91%
77,50 77,50 77,50 16,64%
72,60 72,60 72,60 15,58%
64,30 64,30 64,30 13,80%
36,90 36,90 36,90 7,92%
3,00 3,00 3,00 0,64%
2,90 2,90 2,90 0,62%
4,50 4,50 4,50 0,97%
2,10 2,10 2,10 0,45%
37,00 37,00 37,00 7,94%
9,78 9,78 9,78 2,10%
465,88 465,88 100,00%VENO PISO  
Tabla 4.12 Cuadro de áreas Noveno piso Torre seis  
 
nivel usos área útil área brutam2 construida abierta m2 %TOTAL
área no computable (m2)
Departamento A10
Departamento B10
Departamento C10
Departamento D10
Departamento E10
Departamento PA F9
Terraza cubierta A10
Terraza cubierta A10'
Terraza F9'
circulacion peatonal
ductos
TOTAL DÉ
D
ÉC
IM
O
 P
IS
O
 +
28
,2
5m
81,20 81,20 81,20 17,39%
79,75 79,75 79,75 17,08%
77,50 77,50 77,50 16,59%
72,60 72,60 72,60 15,55%
64,30 64,30 64,30 13,77%
36,90 36,90 36,90 7,90%
3,00 3,00 3,00 0,64%
2,90 2,90 2,90 0,62%
2,10 0,00 2,10 0,45%
37,00 37,00 37,00 7,92%
9,78 9,78 9,78 2,09%
464,93 467,03 100,00%CIMO PISO  
Tabla 4.13 Cuadro de áreas Décimo piso Torre seis  
 
nivel usos área útil área brutam2 construida abierta m2 %TOTAL
área no computable (m2)
Departamento A11
Departamento B11
Departamento C11
Departamento D11
Departamento E11
Departamento PB F11
Terraza cubierta A11
Terraza cubierta A11'
circulacion peatonal
ductos
TOTAL DÉCIMD
ÉC
IM
O
 P
R
IM
ER
 P
IS
O
 
+3
1,
25
m
79,45 79,45 79,45 17,21%
78,60 78,60 78,60 17,03%
77,50 77,50 77,50 16,79%
72,60 72,60 72,60 15,73%
64,30 64,30 64,30 13,93%
36,90 36,90 36,90 7,99%
2,55 2,55 2,55 0,55%
2,90 2,90 2,90 0,63%
37,00 37,00 37,00 8,02%
9,78 9,78 9,78 2,12%
461,58 461,58 100,00%O  PRIMER PISO  
Tabla 4.14 Cuadro de áreas Décimo primer piso "Torre6"  
  
Tabla 4.15 Cuadro de áreas Décimo segundo piso Torre seis  
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nivel usos área útil área brutam2 construida abierta m2 %TOTAL
área no computable (m2)
sala comunal
circulacion peatonal
ductos
area recreativa comunal
terraza inaccesible
cuarto maquinas ascensor
TE
R
R
A
ZA
 
1 
+3
7,
25
m
TE
R
R
A
ZA
2 
+4
2,
2
5m
 a
 
TOTAL T
TOTAL T
62,60 62,60 62,60 13,87%
31,08 31,08 31,08 6,89%
9,78 9,78 9,78 2,17%
347,80 0,00 347,80 77,07%
103,46 451,26 100,00%
89,26 0,00 89,26 84,33%
16,59 16,59 16,59 15,67%
16,59 105,85 100,00%
ERRAZAS
ERRAZAS  
Tabla 4.16 Cuadro de áreas terrazas Torre seis 
  
  
Figura 4. 8 Distribución de áreas Torre seis  
  
Area útil total ; 
4,509.36 m2 
Área no 
computable 
(CONSTRUIDA); 
3,114.49 m2 
Área no 
computable 
(ABIERTA); 
880.49 m2 
Área Total 8.504,34 m2 
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 RESUMEN DE ÁREAS 
A Área total del terreno 832,00 m2
B Área útil PB  341,70 m2
C Área útil total  4.509,36 m2
D Área no computable (CONSTRUIDA) 3.114,49 m2
E Área no computable (ABIERTA) 880,49 m2
F=C+D Área bruta 7.623,85 m2
G=E+F Área Total 8.504,34 m2
COS PB 41,07%
COS TOTAL  541,99%
Tabla 4.  17 Resumen de áreas Torre seis  
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4.5 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE DEPARTAMENTOS TIPO  
Como ya he mencionado, existe 6 tipos de departamentos. 
En la siguiente tabla podemos ver con detalle la ubicación por piso de cada 
departamento y los dormitorios por los que están conformados. 
ESPACIO PISO A B C D E
DEPARTAMENTO 1 N/E N/E 2 N/E N/E
DEPARTAMENTO 2 N/E N/E N/E N/E N/E
DEPARTAMENTO 3 N/E N/E N/E N/E 2
DEPARTAMENTO 4 3 2 2 2 2
DEPARTAMENTO 5 3 2 2 2 2
DEPARTAMENTO 6 3 2 2 2 2
DEPARTAMENTO 7 3 2 2 2 2
DEPARTAMENTO 8 3 2 2 2 2
DEPARTAMENTO 9 3 2 2 2 2
DEPARTAMENTO 10 3 2 2 2 2
DEPARTAMENTO 11 3 2 2 2 2
DEPARTAMENTO 12 3 2 2 4 N/E
D
U
P
L
E
X
D
U
P
L
E
X
D
U
P
L
E
X
D
U
P
L
E
X
D
U
P
L
E
X
2
DISTRIBUCIÓN DE DEPARTAMENTOS POR NÚMERO DE DORMITORIOS
2
2
2
2
F
N/E
N/E
 
Tabla 4.  18 Distribución de los departamentos por número de dormitorios  
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Figura 4. 8 Distribución de áreas por departamentos tipo Torre seis  
Fuente: Archivo Proaño Proaño Constructora 
Elaborado por: Paulina Villamarín – Jurado  
Departamento tipo A: 
Existen 9 departamentos desde 79,45 m2 hasta 81,20 m2 con 1 o 2 terrazas 
ubicados del piso 4 al 12. 
Son de 3 dormitorios y 2 baños. 
Con vista hacia la Av., 6 de 
Diciembre (dormitorio 2, 
dormitorio máster y terraza) y a 
la Calle Gerónimo Carrión 
(terraza, dorm.1, sala y cocina). 
 
 
 
Imagen 4.8 Planta departamento Tipo A Torre seis  
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Departamento tipo B: 
Existen 9 departamentos desde 72,65 m2 hasta 79,75 m2 con 1 o 2 terrazas 
ubicados del piso 4 al 12. 
Constan de 2 dormitorios y 2 baños. 
Con vista hacia la Av., 6 de Diciembre 
(dormitorios)  
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4.8 Planta departamento Tipo B Torre seis  
  
Departamento tipo C:  
Existen 10 departamentos desde 77,30 
m2 hasta 99,30 m2 este último de 2 
dormitorios, 2 baños y 1 terraza de 15,90 
m2, ubicado en la Planta baja. 
El resto de departamentos tipo C se 
ubican en los pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
y 12. 
Constan de 2 dormitorios y 3 baños. 
Con vista hacia la Av., 6 de Diciembre 
(dormitorios)  
Imagen 4. 9 Plano de departamento tipo C "Torre6" 
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Departamento tipo D: 
Existen 9 departamentos, de los 
cuales 9 son de 72,60 m2, 2 
dormitorios y 2 baños, ninguno 
tiene terraza y se ubican desde 
el piso 4 al piso 11.  
 
 
 
 
 
 
Imagen 4. 10 Plano departamento tipo D1 Torre seis 
El otro departamento tipo D, es de 140,46 m2, de 4 dormitorios mas estudios y 4 
baños, tampoco tiene terraza y se ubica en el piso 12. 
Este departamentos están 
direccionados hacia el Sur y el Sur – 
Este. 
Se lo ha destinado para canje, es decir, 
no está a la venta. 
 
 
Imagen 4. 11 Plano planta departamento tipo D2 Torre seis 
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Departamento tipo E: 
Existen 9 departamentos de 64,30 m2 y 67,55 m2 este último ubicado en el piso 3 
y el resto en los pisos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 y 12. 
Están conformados por de 2 dormitorios, 
2 baños ninguno tiene terraza. 
Con vista hacia la Calle Carrión y el 
vecino Este. 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4. 12 Plano planta departamento tipo E Torre seis 
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Departamento tipo F:  
  
 Imagen 4. 13 Plano planta baja departamento tipo F Torre seis 
 Editado por: Paulina Villamarín-Jurado 
Estos departamentos son dúplex, constan de 2 dormitorios y 3 baños, 1 baño 
ubicado en la planta baja. 
El área de planta baja es 36, 90m2 al igual que la planta alta, lo que suma 
73,80m2. 
La vista principal es hacia el norte, la calle Gerónimo Carrión, los dormitorios 
gozan de esta vista.  
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Como podemos observar existe gran número de departamentos de 2 dormitorios. 
Entre dúplex y simples aproximadamente el 80% de departamentos son de 2 
dormitorios, es decir, 40 departamentos. 
 
Figura 4. 9 Distribución porcentual de departamentos según número de dormitorios  
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4.6 ANÁLISIS DE ÁREAS COMUNALES Y ÁREAS ÚTILES 
El Proyecto Torre 6 cuenta con amplias y modernas áreas comunales las cuales se encuentran 
distribuidas en el piso 3 y en la terraza. 
 
Figura 4. 10 Distribución de áreas útiles y áreas no computables 
Esta figura nos indica la distribución de las áreas no computable, entre las que se 
encuentran los parqueaderos en subsuelos y abiertos, en relación a las áreas 
útiles. 
Más de la mitad de las áreas del proyecto están destinadas a áreas comunes, ya 
sean de recreación, de circulación o de servicios para los usuarios. 
 
 
Figura 4. 11 Distribución de áreas no computables en áreas de recreación y de servicios 
Area útil total ; 
4,509.36 m2 
Área no 
computable 
(CONSTRUID
A); 3,114.49 
m2 
Área no 
computable 
(ABIERTA); 
880.49 m2 
Área Total 8.504,34 m2 
CRICULACIÓN 
Y DUCTOS 
60% 
ÁREAS 
RECREATIVA
S 
40% 
TOTAL ÁREAS COMUNALES 3.994,98 m2 
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Como vemos en esta figura el 40% de las áreas no computables están destinadas 
a áreas recreativas, a continuación se detalla las áreas de recreación con las que 
cuenta este moderno edificio. 
a. Piso Tres: 
 SPA: 
 Hidromasaje 
 Sauna 
 Turco  
 Zona de descanso 
 Gimnasio equipado con: 
 2 Multifuerzas 
 2 Bicicletas estáticas  
 1 Elíptica 
 Centro de diversión con:  
3 salas de audio y TV equipadas con: 
 Televisión plasma de 32” 
 Sistema de audio y video 
 DVD 
 Teatro en casa, WII, PSP, XBOX 
 Business Center con: 
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 4 computadores 
 Impresora 
 Internet 
 fax 
 Sala de juegos con: 
 Mesa de Pingpong 
 Dos futbolines 
 Zona WIFI 
b. Terraza: 
 Terraza Panorámica 
 Parque Ecológico vivo en el piso 12 con:  
Césped natural (vivo) 
Jardines 
Butacas 
Sendero 
Iluminación 
 Observatorio con: 
 2 Telescopios 
 BBQ 
 Sala de Cine 3D y Diversión con 
Pantalla Plana 3D de 50” equioadas con TV cable 
3 Pares de gafas 3D 
Sistema de Audio y video 
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Karaoque 
4.7 SERVICIOS QUE OFRECE 
Los servicios generales que ofrece el Edificio Torre seis son: 
2 Ascensores de última tecnología  
Amplio hall de ingreso a doble altura  
Gas centralizado 
Sistema de Agua caliente centralizada 
Puesto de guardianía permanente 
Centro de casilleros privados de correspondencia 
CCTV (Circuito Cerrado de Tv) 
Cisterna con bombas hidroneumáticas  
Luz de emergencia  
Sistema de optimización de luces  
Sistema de protección contra incendios  
11 Parqueaderos de visitas 
Cámara de transformación (según necesidades de la EEQ)  
Generador eléctrico (abastecimiento al 100% del edificio) 
Intercomunicación privada  
Acceso controlado mediante tarjeta magnética  
Oficina administrativa  
Sistema de protección contra incendios 
Estructura sismo-resistente  
Ventilación mecánica en subsuelos y presurización en gradas de servicio 
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4.9 ANÁLISIS DEL COMPONENTE DE INGENIERÍA 
Para complementar este gran proyecto, se ha escogido cuidadosamente a los 
ingenieros que van a ser parte de los diseños y estudios de ingenierías. 
La mayoría de ellos han trabajado con la Constructora Proaño Proaño desde sus 
inicios y muchos de ellos inclusive forman parte de los clientes. 
4.10 DISEÑO ESTRUCTURAL 
Para el diseño estructural se ha contratado a la JM Ingeniería Civil, quien también 
se encarga de la estructura metálica, ya que el edificio está concebido con este 
tipo de estructura. 
Las losas están compuestas de hormigón armado. (hormigón armado de 
f’c=210Kg /cm2 y fy= 4200 kg/cm2). 
4.11 DISEÑO ELÉCTRICO 
El diseño eléctrico está a cargo de la empresa Ta&Ro Eléctrica Cía. Ltda.  
Esta empresa se encarga tanto de los diseños y estudios como de la ejecución en 
obra. 
El diseño cuenta con sistema de alarma contra incendios, ingreso electrónico a 
través de tarjeta, generador y transformador. 
4.12 DISEÑO HIDRO-SANITARIO 
El diseño hidro-sanitario se encargo a AQUAMAX. 
Todas las instalaciones de agua caliente son con tubería de cobre.
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4.13 ACABADOS 
Cuadro de Acabados Edificio Torre Seis áreas comunales 
    
Espacio piso paredes tumbado piezas sanitarias grifería puertas 
Estacionamientos paleteado enlucidas  
estructura vista 
pintada 
    Tool corrugado 
Áreas Comunales 
porcelanato 
graiman o similar 
estucadas y pintadas 
gypsum regular 
estucado y pintado 
edesa edesa Tool corrugado 
hall y circulaciones 
cerámica de 
exportación 
graiman o similar 
estucadas y pintadas 
gypsum regular 
estucado y pintado 
 
    
Sólida en MDF 
enchapada  de madera 
natural 
exteriores tejuelo o similar grafiadas y pintadas       
terraza tejuelo o similar grafiadas y pintadas         
bodegas paleteado enlucidas y pintadas 
estructura vista 
pintada   
Tool corrugado 
Tabla 4.1 cuadro de acabados áreas comunales 
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Cuadro de Acabados Edificio Torre Seis 
Espacio piso paredes tumbado muebles 
piezas 
sanitarias 
grifería puertas instalaciones 
d
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
o
s
 
sala-comedor 
piso flotante 
importado o 
similar 
estucadas y 
pintadas 
gypsum regular 
estucado y pintado 
 
  
tamboradas en 
melaminico, o MDF 
lacado con cerradura 
de pomo 
  
cocina 
porcelanato 
graiman o 
similar 
cerámica 
graiman 
hasta 1,50 
m., luego 
estucado y 
pintado 
gypsum regular 
estucado y pintado 
modulares altos y bajos de 
melamínico con tiraderas 
metálicas y accesorios 
importados. Mesones de 
granito 
Lavaplatos: Un pozo 
marca TEKA o similar 
empotrado sobre mesón 
-  
Lavaplatos: Grifería monocomando 
marca Briggs modelo Niza o similar  
  
se entregara 3 puntos de 
gas (cocina, 
horno,secadero) no se 
entregara instalacion 220v 
para  maquinas 
Medio baño 
porcelanato 
graiman o 
similar 
estucadas y 
pintadas 
gypsum para 
humedad estucado y 
pintado 
modulares bajos de 
melamínico con tiraderas 
metálicas. 
Lavamanos: BRIGGS 
con mueble - Inodoro 
BRIGGS tanque bajo - 
Accesorios de baño 
importados 
Grifería monocomando Briggs 
modelo Niza o similar 
tamboradas en 
melaminico, o MDF 
lacado con cerradura 
de pomo 
  
baños 
completos 
porcelanato 
graiman o 
similar 
Estucadas y 
pintadas, 
cerámica 
graiman o 
similar en 
área de 
duchas 
únicamente,
gypsum para 
humedad estucado y 
pintado 
modulares bajos de 
melamínico con tiraderas 
metálicas y accesorios 
importados.  
Lavamanos: BRIGGS 
con mueble  - Inodoro 
BRIGGS tanque bajo - 
Tina de hierro enlozado 
importado -         
Lavamanos: Grifería monocomando 
marca Briggs modelo Niza o similar- 
Tina: Grifería monocomando marca 
Briggs modelo Niza o similar,  
tamboradas en 
melaminico, o MDF 
lacado con cerradura 
de pomo 
 La TINA será considerada 
únicamente si está 
incluida en los planos. 
dormitorios 
piso flotante 
importado o 
similar 
estucadas y 
pintadas  
gypsum regular 
estucado y pintado 
closets modulares completos 
de melamínico con tiraderas 
metálicas y accesorios 
importados. 
    
tamboradas en 
melaminico, o MDF 
lacado con cerradura 
de pomo 
  
Tabla 4.2cuadro de acabados departamentos
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4.14 COMPONENTE DE COSTOS DEL PROYECTO TORRE SEIS 
4.14.1 Costos Totales  
El proyecto Torre seis tiene un costo total de $ 4´408.859,00, el cual se compone 
de la siguientes manera: 
COSTOS TOTALES Torre seis 
CONCEPTO VALORES PORCENTAJE 
A.COSTOS DIRECTOS  3.071.311,84  72% 
B. COSTOS INDIRECTOS  603.961,18  14% 
C. TERRENO  543.002,14  13% 
D. IMPREVISTOS  61.426,24  1% 
COSTOS TOTALES  4.279.701,40  100,00% 
Tabla 4.19 Costos Totales del Proyecto Torre seis  
  
  
Figura 4. 12 Distribución de Costos Totales Torre seis 
COSTOS 
DIRECTOS 
72% 
COSTOS 
INDIRECTOS 
14% 
TERRENO 
13% 
IMPREVISTOS 
1% 
COSTOS TOTALES  4.279.701,40    
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Los costos de construcción por m2 se dividen en: costo total de construcción que 
es el resultado del costo total del proyecto $ 4´408.859,00 para el número de 
metros de área bruta total obteniéndose un valor de $ 561,36 por m2; y costo de 
área útil al cual deben considerarse las áreas de los departamentos, locales 
comerciales, estacionamientos, y terrazas, dividido para el costo total del 
proyecto, es decir, para 4.509,36 m2, lo que nos da un valor de $ 949,07. 
RESUMEN DE COSTOS m2 DE CONSTRUCCIÓN Torre seis 
COSTO TOTAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO m2 
4.279.701,40 
ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 8.504,34 m2 503,24 
ÁREA ÚTIL 4.509,36 m2 949,07 
Tabla 4.20 Resumen de Costos Torre seis  
  
A. Costos Directos 
El rubro de mayor incidencia es el Costo Directo, cuyo valor es $3.071.311,83, 
equivalente al 72% del Costo Total.  
Dentro de este rubro los ítems de Estructura y Estructura metálica suman casi el 
32% del costo directo, estos rubros tienen incidencia en el costo del valor del 
acero reforzado y del hormigón estructural. 
A continuación podemos observar el presupuesto referencial para el Proyecto 
Torre Seis, el cual fue corregido en enero antes de empezar la construcción. 
Dicho presupuesto está desarrollado en las actividades más relevantes del 
Proyecto. Para tener una referencia se ha colocado en la columna derecha el 
porcentaje que representa cada una de estas actividades, como se mencionó en 
líneas anteriores, la mayor parte del presupuesto está destinado a la estructura de 
este. 
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Los códigos utilizados en este presupuesto son meramente explicativos, es decir 
no tienen ningún valor para la constructora, son número arbitrarios aunque 
manejan cierta lógica. 
CÓD. RUBRO VALOR  %  
10010 Trabajos Preliminares  4.500,00    0,15% 
10020 Contrapiso Mampostería Albañilería  511.465,67    16,65% 
10030 Infraestructura  61.522,72    2,00% 
10040 Estructura  408.446,48    13,30% 
10050 Estructura Metálica  567.605,10    18,48% 
10060 Instalaciones De Agua Potable E Incendios  209.335,68    6,82% 
10070 Instalaciones De Gas  40.698,00    1,33% 
10080 Instalaciones Sanitarias  98.207,67    3,20% 
10090 Instalaciones Mecánicas  37.000,00    1,20% 
10100 Acabados  707.983,30    23,05% 
10110 Equipamiento  184.902,59    6,02% 
10120 Instalaciones Voz y Datos  11.086,56    0,36% 
10130 Instalaciones Eléctricas y Telefónicas  136.876,00    4,46% 
10140 Mobiliario y Decoración  9.218,05    0,30% 
10150 Acabados Exteriores  24.814,98    0,81% 
10160 Limpieza y Desalojo  33.781,03    1,10% 
10170 Tasas y Servicios  23.868,00    0,78% 
  TOTAL  3.071.311,83   100% 
Tabla 4.21 Presupuesto Costos Directos Torre seis Enero 2012 
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B. Costos Indirectos 
RESUMEN COSTOS INDIRECTOS Torre seis 
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 
Estudios preliminares 10.546,40 2%
Tasas, permisos e impuestos 20.089,78 3%
Administrativos obra 17.880,00 3%
Ventas 184.320,00 31%
Publicidad 102.400,00 17%
Administración diseño y Dirección Técnica 230.325,00 38%
Residente 38.400,00 6%
TOTAL INDIRECTOS 603.961,18 100%
Tabla 4.22 Detalle de Costos Indirectos Torre seis  
Como se puede observar en el detalle de los Costos Indirectos del Proyecto Torre 
seis los rubros más grandes son los de comisiones por ventas que está calculado 
como el 3,6% del total de los departamentos vendidos ($5´120.000,00). 
Otro rubro relevante es la administración y dirección técnica, aquí intervienen los 
honorarios profesionales de quien diseña, de quien administra el proyecto y 
además quien dirige durante el tiempo de ejecución de la obra. Vale recalcar que 
para este proyecto no se ha buscado la intervención de un Fideicomiso, la 
empresa Proaño Proaño Constructora no trabaja bajo esta modalidad, en ninguno 
de los proyectos que ha realizado lo ha hecho. 
Para tener una mayor visión de la incidencia de los Costos Indirectos en el 
Proyecto Torre seis, a continuación se presenta un cuadro de porcentajes en 
relación a los costos totales del Proyecto sin tomar en cuenta el terreno. 
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Figura 4. 13 Distribución de Costos Indirectos  
  
  
CONCEPTO VALOR %  
Estudios 10.546,40 0,29% 
Tasas, permisos e impuestos 20.089,78 0,55% 
Administrativos obra 17.880,00 0,49% 
Ventas 184.320,00 5,02% 
Publicidad 102.400,00 2,79% 
Administración, diseño y Dirección Técnica 230.325,00 6,27% 
Residente 38.400,00 1,04% 
TOTAL INDIRECTOS 603.961,18 16,43% 
TOTAL DIRECTOS 3.071.311,84 83,57% 
Tabla 4.22 Resumen de Costos Indirectos en relación a Costos Totales Torre seis  
  
  
  
Estudios 
preliminaries 
2% 
Tasas, permisos e 
impuestos 
3% 
Administrativos 
obra 
3% 
Ventas 
31% 
Publicidad 
17% 
Administracion 
diseño y Dirección 
Técnica 
38% Residente 
6% 
Otros 
14% 
TOTAL INDIRECTOS 603.961,18 
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C. Costo del Predio con el método residual 
Para obtener un valor más cercano sobre el costo de un preciso  es muy útil el 
método residual, con este podemos ver cuál debe ser el valor máximo que 
podemos pagar por un terreno para obtener una utilidad mínima esperada y saber 
si el negocio va a ser rentable o no. 
A continuación la tabla que contiene los datos del proyecto Torre seis con los 
respectivos cálculos.  
TORRE 6 
  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: Precio Ponderado 
COD. NOMBRE 
PRECIO/ 
m2 
ÍNDICE 
ABSORCIÓN/ME
S 
% 
ABSORCIÓN 
VALOR 
PONDERADO 
E-E EDIFICIO ESTRELLLA  1.010,00 2,00 34,0% 343,02 
L´E TORRE L´EMBRANCE  1.095,62 1,56 26,4% 289,41 
M-O MONTREAL OLYMPIQUE  1.220,00 2,33 39,6% 483,40 
PROMEDIO  1.108,54       
TOTAL 5,89 100,00%  1.115,82 
Tabla 4.23 Análisis de absorción de ventas de proyectos de competencia directa   
  
Según un análisis realizado en Abril del 2012 estas fueron las ventas realizadas 
por los promotores de los proyectos de la competencia, los valores aquí 
presentados son una referencia, pues se ha encontrado un poco de dificultad para 
obtener estos datos ya que los vendedores guardan mucha cautela. 
Estos datos obtenidos son lo más cercano posible a la realidad. 
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El edificio “Montreal Olympique” ha terminado las ventas, en cuanto a avance de 
obra se encuentra en la losa del 5 piso aproximadamente, es decir, el índice de 
absorción de este proyecto es muy alto. 
Los otros proyectos se encuentran en cuanto a avance de obra en situación 
similar al mencionado anteriormente, sin embargo el índice de ventas es menor 
pero no malo. 
Cabe recalcar que al momento el Proyecto Torre 6 también cuenta con un alto 
índice de absorción, pues al momento lleva vendido aproximadamente el 30% de 
departamentos, ya sea como canje o como venta. 
DATOS DEL TERRENO 
A. UBICACIÓN Av. 6 de Diciembre y Carrión Esq. 
B. ÁREA DE TERRENO  832,00 m2 
C. precio m2 DPTOS  1.115,82 USD 
D. COS PB 41% % 
E. PISOS 12 U 
F. COS TOTAL 492% % 
Tabla 4.24 Análisis del valor del predio  
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RANGO DE INCIDENCIA DEL TERRENO 
G. ALFA 1 15% % 
H. ALFA 2 12% % 
I. ALFA MEDIA 14% % 
RANGO DE ÁREAS NO VENDIBLES 
J. FACTOR K CIRCULACIÓN 20% % 
RESULTADOS 
K. ÁREA VENDIBLE  4.093,44  m2 
L. VALOR DE PROYECTO  4.567.560,66  USD 
M. ALFA1  685.134,10  USD 
N. ALFA 2  548.107,28  USD 
O. ALFA MEDIA  616.620,69  USD 
P. PRECIO m2  741,13  USD 
MARGEN DE CONSTRUCCIÓN 
C. VALOR DE VENTA  1.115,82  USD 
J. FACTOR K 20% % 
Q. COSTO DIRECTO m2  578,00  USD 
R. MULTIPLICADOR COSTO INDIRECTO 1,15 % 
S. ÁREA TOTAL CONSTRUIDA  4.912,13  m2 
T. COSTO TOTAL DE CONSTUCCIÓN  3.265.091,48  USD 
U. VALOR PROYECTO  4.567.560,66  USD 
V. MARGEN OPERACIONAL  1.302.469,18  USD 
W. VALOR ESPERADO LOTE  616.620,69  USD 
X. VALOR ESPERADO/m2  741,13  USD 
Tabla 4.25 Análisis del valor del predio con método residual 
En este análisis vemos que el valor por  el lote, por metro cuadrado, a pagar con 
el cual se puede llegar a obtener un buen margen de utilidad, es 741,13 usd/m2, 
sin embargo el promotor del proyecto adquirió este lote en $722,00 el usd/m2, lo 
cual representa una ligera ventaja para el Proyecto Torre seis. 
Estos cálculos no garantizan un éxito absoluto del Proyecto, pues están 
condicionados por otros factores que se irán explicando poco a poco, sin embargo 
los resultados obtenidos son alentadores. 
El valor del Alfa refleja el porcentaje que el terreno representa en el Proyecto, es 
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decir, un valor alfa alto indica que el sector donde se ubica el proyecto es una 
zona con mucha ventaja sobre otras y esto le da un plus para las ventas, como se 
diría cotidianamente, el proyecto se vende solo dada su ubicación. 
D. Imprevistos 
Para este proyecto se ha destinado un valor como imprevistos que se espera no 
lleguen a usarse pero si surge algún inconveniente habrá una base de apoyo y no 
se desfasará el presupuesto, este valor se lo ha cargado a los últimos meses del 
flujo. 
Se ha  calculado el 2% de los costos directos para los imprevistos del Proyecto. 
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4.15 COMPONENTE DE CRONOGRAMAS DE PLANIFICACIÓN  
4.16 CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
PLANIFICACIÓN TORRE SEIS 
AÑO  2011  2012 2013 
TRIMESTRE  1  2  3 4 5 6 7 8 9  10  11 12
MESES  enero 
marzo 
abril 
junio 
julio 
sept. 
oct. 
Dic 
enero 
marzo
abril 
junio
julio 
sept. 
oct. 
Dic 
enero 
marzo 
abril 
junio 
julio 
sept. 
oct. 
Dic 
FASES                                     
PLANIFICACIÓN  MAYO ‐ DICIEMBRE    
PREVENTAS  JULIO ‐ DICIEMBRE    
CONSTRUCCIÓN  ENERO 2012 ‐ SEPTIEMBRE 2013    
VENTAS  ENERO 2012 ‐ JUNIO 2013    
ENTREGAS Y CIERRES                                SEPT. ‐ NOV. 
Cuadro 4. 1 Cronograma de fases del proyecto Torre seis 
  
 El proyecto Torre seis se lo planificó durante aproximadamente 7 meses. 
La construcción está programada como fecha límite de finalización es el 1 de 
Septiembre 2013, lo que representa 19 meses.  
Posiblemente en trámites y asuntos legales tomará máximo un trimestre más, es 
decir, para finales del año 2013 se habrá finalizado todo lo referente al Proyecto 
Torre seis. 
 Las ventas se inicio mucho antes de la construcción, se ha dado un precio 
especial para las personas que compran en fase de planificación o en planos lo 
que ha tenido mucha acogida y se han cerrado algunos negocios aún sabiendo 
que la entrega esta a más de dos años, pues las personas que compraron o 
adquirieron como canje en esa etapa lo hicieron como una inversión, con la 
intención de vender cuando las obras hayan avanzado o concluido y así obtener 
una ganancia.  
A pesar de tener programado empezar las preventas en Julio, se pudo iniciar un 
mes antes. 
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4.17 CRONOGRAMA DE INGRESOS ESTIMADOS DEL PROYECTO 
En miles de dólares 
   jun‐11  jul‐11  ago‐11 sep‐11  oct‐11  nov‐11 dic‐11 ene‐12 feb‐12 mar‐12 abr‐12  may‐12  jun‐12  jul‐12 ago‐12
VENTAS DIRECTAS      118.367       133.643         52.494       190.183         24.464         80.700         67.882       112.102         53.601         45.174         32.374         34.216       121.096         33.616         24.416  
CANJES                ‐                     ‐                     ‐                     ‐               2.723                 ‐                     ‐             32.966                 ‐             27.939                 ‐                     ‐                     ‐             40.000                 ‐      
VENTAS DIFERIDAS                ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐               7.481         20.557         30.617         34.432         42.396         46.744  
PARQUEADEROS                ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐             25.391                 ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐      
SALDO DE CLIENTES                ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐                     ‐      
TOTAL INGRESOS      118.367         133.643           52.494        190.183           27.187           80.700          67.882        145.068          78.992          80.594          52.930           64.833         155.528         116.012          71.160   
%  VENTAS  2%  3%  1%  4%  1%  2%  1%  3%  2%  2%  1%  1%  3%  2%  1% 
 
   sep‐12  oct‐12  nov‐12 dic‐12  ene‐13 feb‐13 mar‐13 abr‐13 may‐13 jun‐13 jul‐13  ago‐13  sep‐13 TOTALES 
VENTAS DIRECTAS      127.516         24.916         57.366           25.647           31.296         20.016         20.947          30.116         39.316         25.016         35.973        1.115.471        314.752          2.992.679    
CANJES                ‐                     ‐                     ‐               11.799                           53.410             64.737          11.797             245.371    
VENTAS DIFERIDAS        58.824         71.766         79.160         165.254         178.300       100.826       109.953        210.666       109.953       109.953       109.953           369.726             1.856.559    
PARQUEADEROS                ‐                     ‐                     ‐                      ‐                      ‐                     ‐                     ‐                      ‐                     ‐                     ‐                     ‐                         ‐                      ‐                   25.391    
SALDO DE CLIENTES                ‐                     ‐                     ‐                      ‐                      ‐                     ‐                     ‐                      ‐                     ‐                     ‐                     ‐                         ‐                      ‐                           ‐      
TOTAL INGRESOS      186.340           96.682         136.527           202.700           209.597        120.842         130.900          240.782        149.269         134.969         199.336          1.549.933          326.549            5.120.000    
%  VENTAS  4%  2%  3%  4%  4%  2%  3%  5%  3%  3%  4%  30%  6%  100% 
Tabla 4.1 cronograma valorado de venta
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CONCLUSIONES 
1. El proyecto Torre 6 cumple con los reglamentos y ordenanzas municipales, 
además cuenta con todos los planos aprobados al momento de iniciar la 
construcción. 
2. El proyecto Torre seis cuenta con una gran gama de posibilidades en cuanto a 
producto, pues ofrece a sus clientes oficinas, locales comerciales y 
departamentos de diferentes distribuciones. 
3. Las áreas comunales, tanto de circulación como de recreación son muy 
amplias, lo que refuerza la idea de que este proyecto está dirigido a segmento 
medio – alto y alto, hecho que se apoya en el precio propuesto. 
4. En relación a la competencia, los acabados y precios son muy similares, lo que 
nos indica que el Proyecto Torre seis esta dentro de los parámetros que el 
mercado impone. 
5. Se maneja un costo de construcción por m2 de $578,00 y el precio de venta 
promedio impuesto por el mercado (competencia directa y demanda calificada) es 
de $1.093,00 lo que permite una amplia reserva para casos de aumento de 
precios en materiales o una baja de precios de venta por exceso de demanda, es 
decir que los promotores pueden bajar el precio de venta o subir el costo de 
construcción sin tener pérdida sino menores utilidades. 
6. El precio por m2 del Proyecto Torre seis es el más elevado en relación a los 
proyectos catalogados como competencia directa, sin embargo, en el caso del 
Proyecto “Montreal Olympique” que es uno de los más caros en cuanto a m2, las 
ventas de éste han sido superiores a las ventas de los que ofrecen un m2 de 
menor precio, esto nos indica que el mercado de este sector responde bien a 
precios más elevados. 
  
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
 123
5 CAPITULO 5: ESTRATEGIA COMERCIAL 
ANTECEDENTES 
El Proyecto Torre seis cuenta con diferentes estrategias de promoción y ventas, 
este capítulo es de vital importancia para dar a conocer como se están manejando 
todos los temas relacionados con la comercialización del producto ofrecido en 
esta ocasión por la Constructora Proaño & Proaño. 
También es importante tener claro temas de financiamiento, precios, cronogramas 
tentativos de ventas para así comprobar que este Proyecto es rentable y factible. 
5.1 TRAYECTORIA DE LA EMPRESA PROMOTORA 
La Constructora Proaño & Proaño, se dedica a la comercialización y promoción de 
sus productos, maneja departamentos separados para el diseño, construcción y 
comercialización de Proyectos. 
La Constructora Proaño & Proaño tiene una 
trayectoria de 12 años. 
 Inicialmente se dedicó a construir viviendas 
unifamiliares, hasta que el año 2007 
diversificó su trabajo para incursionar con 
mucho éxito en el mercado inmobiliario. 
Su primer proyecto grande en el campo 
inmobiliario fue el edificio “Elite Plaza” de 
5.000 m2 de 40 unidades de vivienda, ubicado 
en la Calle Bosmediano y General Roca. 
 
 
Imagen 5.1 Edificio Elite Plaza 
 
 
 
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
 124
 
5.1.1 Logotipo de la empresa 
El nombre de la constructora, como ya lo 
hemos mencionado en Proaño Proaño ya 
que los dos socios mayoristas de esta 
empresa son familiares y tienen como 
apellido Proaño. 
 
 
Imagen 5.2 Logotipo Empresa Proaño Proaño Constructora 
 
5.2 ESTRATEGIA COMERCIAL  
El proyecto Torre seis intenta cubrir un mercado de segmento socioeconómico   
medio alto, que tiene la intención y la capacidad de adquirir viviendas 
unifamiliares con cierto nivel de lujo y comodidades. 
Entre las ventajas competitivas podemos mencionar primeramente su ubicación 
estratégica, a pocos pasos de centros educativos, medios de transporte, puntos 
de seguridad ciudadana, museos, restaurantes, etc. 
Además se ofrece amplias áreas verdes, un parque ecológico en el techo del 
edifico con senderos y zonas de descanso, área para parrilladas ya sea con 
amigos o con familia, una amplísima zona de relax como es el área de SPA, con 
un gimnasio completamente equipado por los promotores del Proyecto, tres salas 
de cine, igualmente equipadas y a entera disposición de los habitantes de Torre 
seis, además el Bussines Center con todas las comodidades para estar en red 
con acceso a ordenadores conectados a internet e impresoras listas para ser 
usadas. 
Otro punto importante es la seguridad, pues ofrece las comodidades necesarias 
para colocar guardianía privada durante las 24 horas del día según se coordine 
con la administración quien también contra con su propio espacio. 
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
 125
Torre seis lleva este nombre por su ubicación en uno de los ejes más importantes 
de la ciudad de Quito, La “Avenida 6 de Diciembre”. Es un nombre muy simple y 
fácil de recordar, como un ícono de esta avenida, “La torre de la 6”. 
La simplicidad del nombre va acorde a la simplicidad del diseño, líneas puras, 
rectas, sencillas pero con mucho gusto para diseñar, un solo color de fondo, gris y 
con un rojo sangre que identifica a muchos de los proyectos realizados por esta 
Constructora. 
5.2.1 Logotipo del proyecto 
El logotipo que manejan los promotores para el proyecto Torre seis se basa en la 
simplicidad de líneas y elegancia, reforzando así el concepto de construcción y 
diseño. 
 
Imagen 5. 3 Logotipo Proyecto Torre seis 
 
Dos palabras simples con color claro y un punto rojo que llama la atención y 
además rompe con la monotonía. 
Los colores que se manejan en el edificio, tanto en fachada como en diseño 
interior es el rojo, negro y blanco, los tres utilizados a discreción para no causar 
un impacto negativo en el cliente. 
5.3 OBEJTIVOS DEL PROYECTO TORRE SEIS 
El Proyecto Torre seis tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades de 
un cliente muy exigente y que gusta de vivir en plena ciudad, cerca de centros 
educativos, centros de diversión, con la respectiva seguridad y además contar con 
lujos que mejoren su calidad de vida. 
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“Torre 6 está ubicado en la en la Avenida. 6 de Diciembre y Carrión esquina, zona 
de mayor crecimiento y desarrollo urbanístico de la capital, cerca de centros 
comerciales, financieros, educativos, hoteles, supermercados, parques y líneas de 
transporte. Junto al corazón de la ciudad rodeada de la cotidianidad citadina y su 
gastronomía, además de su diseño, acabados y sus generosas áreas comunales 
con una extensa gama de servicios independientes.” (página web Constructora 
Proaño Proaño). 
5.4 OBEJTIVOS DE LOS PROMOTORES DEL PROYECTO TORRE SEIS 
Los Promotores de este Proyecto se han puesto como objetivos la venta de 51 
departamentos 3 locales y 6 oficinas desde Julio 2011 hasta Septiembre 2012. 
La obra inició en Enero 2012, con aproximadamente el 13% de ventas (entre 
departamentos, oficinas y locales) a la fecha (31 Mayo 2012) se encuentra 
vendido el 60%, superando las expectativas de los promotores pues se esperaba 
llegar al 18%, ya que se tiene proyectado vender entre el 2% y el 4% mensual. 
El tiempo de construcción no puede superar los 18 meses, y el tiempo total, que 
incluye planificación, preventa, venta, construcción y entrega se la hará en 2 
meses. 
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5.5 PRECIOS Y ESTRATEGIAS DE VENTA 
A continuación se presenta un gráfico para comparar los precios por m2 de los 
proyectos de competencia directa del sector.  
 
Gráfico5-5.1 comparativo de precios por m2  
Como se puede observar, el precio por m2 del Proyecto Torre seis no es el más 
bajo, es decir, esta no es la estrategia que los promotores están buscando, como 
indique en líneas anteriores, la estrategia que se aplica es ofrecer un producto de 
calidad, con servicios adicionales muy novedosos y modernos, por eso el valor de 
m2 que se propone es para clientes que están dispuestos a pagar un alto precio a 
cambio de un producto con todo el valor agregado que ya se ha mencionado.  
Sin embargo en relación al Proyecto Montreal Olympique, Torre seis ofrece 
precios más convenientes y a la vez más servicios. 
Como se mencionó en el literal anterior, a pesar de tener un precio más alto, el 
proyecto Torre seis tiene un índice de absorción súper elevado en relación a los 
otros dos proyectos que tienen precios más cómodos. Esto nos indica que el 
segmento al que está dirigido el Proyecto Torre seis aguanta un precio más alto a 
cambio de buenos servicios y buena infraestructura, este tipo de cliente, está 
dispuesto a pagar casi lo que sea por una vivienda con lujo y comodidad. 
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5.5.1 Estrategia de escalonamiento de precios 
En el proyecto Torre seis se maneja escalonamiento de precios según la 
ubicación del departamento y según el piso. 
 Por ubicación 
Con vista hacia la Av. 6 de Diciembre y hacia la calle Carrión son más caros, no 
existe una variable constante para calcular este ascenso de precio por m2. 
Los departamentos más costosos en cuanto a m2 son los departamentos tipo A y 
tipo B que cuentan con mejor vista en relación a los departamentos ubicados en la 
parte posterior, departamentos tipo C, D y E.   
El departamento tipo F es un poco más costoso en relación al resto por ser 
Dúplex, la relación de escalonamiento no se puede hacer con este tipo pues no 
comparte características con el resto. 
 
Gráfico 5.2 comparativo de precios por m2  
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 Por piso 
Y el escalonamiento de precios del piso 3 al piso 12 es aproximadamente el 10% 
en total. 
A Continuación se presenta un gráfico comparativo tomando como referencia el 
departamento tipo A desde el piso 4 al piso 12. 
Aquí podemos notar el ascenso de precios entre piso y piso, en el caso de los 
departamentos del piso 11 y 12 el precio se mantiene por razones de 
comercialización, una persona que decide vivir en el 12 también puede querer 
vivir en el 11, es decir, entre estos dos pisos es muy bajo el poder discriminatorio 
del usuario. 
En el caso de los pisos 8 y 9, vemos que el valor en el piso 8 es mayor que el 9, 
esto se debe al área de los departamentos, pues el del piso 9 es más grande por 
temas de diseño por los tanto el precio por m2 baja un poco. 
 
Gráfico 5-5.3 comparativo de precios por m2  
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5.5.2 Plan referidor 
Como una forma de promover las ventas, se ha creado un plan de incentivos para 
referir clientes, cualquier persona puede ser parte de este programa y al 
concretarse un negocio el referidor recibe como pago: 
Por el primer negocio cerrado: $ 300,00 
Por el segundo negocio cerrado: $ 400,00 
Por el tercer negocio cerrado: $ 500,00 
Por el cuarto negocio cerrado: TV LCD de 32” 
Por el quinto negocio cerrado: Un viaje para 2 personas 
 
Imagen 5.5.1 Publicidad plan referidor Torre seis 
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5.6 FINANCIAMIENTO Y FORMAS DE PAGO 
Como opciones de financiamiento los promotores manejan crédito directo para los 
clientes y también se trabaja con algunas instituciones financieras que ofrecen 
crédito hipotecario. 
En el caso de crédito directo, este se otorga solamente por el tiempo que dura la 
obra, es decir, se puede diferir los pagos del bien hasta a 18 meses plazo según 
el estado en el que se encuentre el avance de obra, lo que no se pudo financiar 
directamente se lo hace con un crédito hipotecario a través de una institución 
financiera. 
Para reservar el departamento se puede hacer un abono mínimo del 10%. 
Para la entrega del inmueble se debe haber cancelado el 100%, ya sea 
directamente o a través de crédito. 
Si se va a pagar con un préstamo, se debe tener el crédito aprobado por la 
institución financiera a la que se ha solicitado dicho crédito y haber cancelado al 
menos el 30% del valor total.  
Si el pago va a ser de contado para la fecha de entrega de los departamentos, 
septiembre 2013, debe estar cancelado el 100% del valor. 
Actualmente, el banco del Estado BIESS, otorga crédito hasta 25 años plazo 
(300meses). 
En otras instituciones financieras el crédito puede durar máximo 15 años (180 
meses). 
Sin embargo, se aconseja a los clientes no contraer una deuda por más de 12 
años, pues los intereses que se pagan en ese caso son muy altos y son pagados 
en las primeras cuotas, el capital queda para ser pagado al final del préstamo, es 
decir, si al cabo de algunos años de haber pagado cuidadosamente las cuotas de 
un préstamo a largo plazo, se quiere liquidar dicha deuda, veremos que 
básicamente se ha pagado intereses y muy poco capital. 
Como forma de pago también se ha hecho convenio con proveedores que están 
interesados en invertir en el Proyecto bajo la figura de canje, es decir, un 
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proveedor recibe a cambio del producto que entrega al proyecto, parte de un 
inmueble, que será hasta el 70% del valor de este.  
Una vez concluido el edificio el dueño de este inmueble cancelará en efectivo al 
promotor el saldo ya sea a través de un préstamo de una entidad financiera o de 
contado, o también tiene la opción de vender a un mejor precio, y pagar con esa 
ganancia el saldo pendiente. 
Gracias a este sistema se ha logrado iniciar ventas cuando el proyecto Torre seis 
aun estaba en planos por aprobar, este sistema ha manejado la empresa desde 
sus inicios en el mercado inmobiliario es por eso que ha creado mucha confianza 
entre sus proveedores y cada vez invierten más y más con este método. 
Por cuestiones de flujo, no todos los inmuebles pueden ser comercializados a 
través de canje, a penas se destina a este fin el 30%. 
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5.7 PUBLICIDAD Y MARKETING 
Para publicidad y marketing se ha destinado $102.400,00 dólares, los cuales se 
los va a utilizar de la siguiente manera: 
CONCEPTO VALOR % 
Papelería informativa (carpetas, hojas membretadas, etc.)  10.240,00  10% 
Publicidad en revistas y diarios de Quito  20.480,00  20% 
Vallas publicitarias  20.480,00  20% 
Pagos de incentivos en plan referidor  10.240,00  10% 
Renders, videos virtuales y planos para venta  10.240,00  10% 
diseño pagina web y mantenimiento  10.240,00  10% 
Elaboración de maqueta  5.120,00  5% 
Adecuación de sala de ventas en obra  15.360,00  15% 
TOTAL  102.400,00  100% 
Tabla 5. 1 Presupuesto de publicidad Proyecto Torre seis 
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Cuadro 5. 1 Distribución del presupuesto de Publicidad  
  
 
 
Papelería 
informativa 
(carpetas, hojas 
membretadas, 
etc)  
10% 
Publicidad en 
revistas y diarios 
de Quito 
20% 
Vallas publicitarias 
20% 
Pagos de 
incentivos en plan 
refereidor 
10% 
Renders, videos 
virtuales y planos 
para venta 
10% 
diseño pagina 
web y 
mantenimiento 
10% 
Elaboración de 
maqueta 
5% 
Adecuación de 
sala de ventas en 
obra 
15% 
Publicidad 102.400,00 
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5.8 ELEMENTOS PUBLICITARIOS 
 Valla 
 
Imagen 5.2 Foto de valla publicitaria en obra 
 Anuncio en prensa 
 
Imagen 5.3 Foto anuncio diario El Comercio 
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5.9 CONCLUSIONES 
1. El Proyecto Torre Seis se inició en el mes de junio del año 2011con la 
promoción del producto a través de estrategias comerciales  muy sencillas, como 
ofrecer los departamentos, oficinas y locales comerciales en planos a cambio de 
una significativa reducción del precio de oferta respecto del precio comercial, la 
misma que oscila entre el 15 y el 20% de ahorro. El resultado es que, al momento, 
el 80% del proyecto se encuentra vendido, un año antes de su terminación. 
2. Por lo general, los promotores no utilizan estrategias publicitarias demasiado 
costosas. El presupuesto para este rubro se encuentra alrededor de 102 000 
dólares. Los rubros más fuertes son vallas publicitarias,  20 000 dólares, y 
publicidad en revistas y diarios, con  un monto similar. 
3. También se utilizan otras estrategias  como el “plan referidor” que consiste en 
proporcionar estímulos monetarios a cualquier persona que logre inducir a un 
cliente a la compra de un departamento, oficina o local comercial.  
4. Igualmente puede considerarse como estrategia el escalonamiento de precios. 
De acuerdo a la ubicación y a las vistas, los departamentos tienen una ligera 
variación en los precios, estimulando con ello el interés del potencial cliente. 
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6 CAPITULO 6: ESTRATEGIA FINANCIERA 
6.1 ANTECEDENTES 
Este capítulo contiene toda la información referente al aspecto financiero, 
primeramente volveremos a analizar los ingresos y los egresos del proyecto para 
así poder entrar a una análisis del flujo, en una primera instancia se analizara un 
flujo estático, es decir, un flujo en el que no interviene ningún factor que pueda 
hacer variar los resultados, se analiza cuales son los resultados en cuanto a 
márgenes de rentabilidad en un proyecto sin financiamiento externo y los 
márgenes de rentabilidad de un proyecto con financiamiento. 
A continuación entraremos a un análisis un poco más extenso en el que se prevé 
las posibles variaciones del mercado, una variación en los costos lo que afectará 
a los egresos y una variación en los precios de venta de los departamentos lo que 
incidirá directamente en los ingresos y finalmente que sucede cuando estas dos 
variables se unen (costos y precios), se muestra un escenario que nos permite 
evaluar con mucha claridad cuáles son los máximos permitidos para obtener 
rentabilidad y también márgenes de utilidad. Este análisis se los hará tanto en el 
proyecto puro como en el proyecto apalancado o con financiamiento. 
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6.2 ANÁLISIS DE LOS EGRESOS 
COSTOS TOTALES Torre seis 
CONCEPTO VALORES 
PORCENTAJE 
COSTOS 
PORCENTAJE 
VENTAS 
4.279.701,40 5.120.000,00 
COSTOS DIRECTOS  3.071.311,84  72% 60% 
COSTOS INDIRECTOS  603.961,18  14% 12% 
TERRENO  543.002,14  13% 11% 
IMPREVISTOS  61.426,24  1% 1% 
COSTOS TOTALES  4.279.701,40  100,00% 84% 
Tabla 6.1 Costos Totales del Proyecto Torre seis  
  
  
 
 
Gráfico 6.1 Incidencia de los costos del Proyecto Torre seis 
  
El costo del terreno representa el 13% de los costos totales del Proyecto, es un 
terreno de 832 m2  el costo al que se adquirió es de 722,00 USD/m2 , este pago se 
lo efectuó en el mes 1 es decir en el mes de Enero de 2011. 
COSTOS 
DIRECTOS 
72% 
COSTOS 
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1% 
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Los costos de construcción representan el 73% de los costos totales ya que aquí 
se incluye los imprevistos que puedan surgir durante la obra. estos egresos se 
dan desde el mes 8, Enero 2013, cuando la ejecución de la obra ha iniciado. 
Y finalmente los costos indirectos del proyecto asciende al 14% del total de los 
costos. Dentro de este rubro se contempla estudios preliminares, tasas e 
impuestos, administrativos de obra, comisiones de venta publicidad y marketing, y 
los administrativos de obra. Estos valores se dan desde el inicio del proyecto, 
pues cuando se compro el terreno se inicio los estudios y posteriormente los 
trámites que se requieren para legalizar la adquisición del terreno. 
6.3 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 
Los ingresos del Proyecto Torre seis es resultado de las ventas de 51 
departamentos, 6 oficinas y 3 locales comerciales, todos con sus respectivos 
parqueaderos y bodegas.  
El ingreso total por ventas es de US$ 5.120.000. 
Para analizar los ingresos mensuales del Proyecto Torre seis, se ha asumido que 
se venderá en un período de 24 meses tomando en cuenta los meses de 
preventa. 
Se ha dividido en partes iguales estos ingresos, es decir se estima vender 
$213.333,00 mensuales, lo que equivale a 2,5 unidades/mes, la comisión de 
ventas es el 3,6%. 
VENTAS  UNIDADES 
VENTA 
COMISION 
MESES VENTA  VENTA MENSUAL 
3,60% UNI USD 
 5.120.000,00   60               184.320,00  25  2,5  213.333,00 
Tabla 6.2 Análisis de los ingresos del Proyecto Torre seis. 
  
Cabe mencionar que el departamento de ventas tiene previsto un flujo de ingresos 
mensual estimado en base a experiencia y a datos históricos que incluso se lo 
toma como objetivos de venta, no es un flujo lineal por lo que no lo utilizare para 
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hacer los análisis de sensibilidad, sin embargo a continuación lo describo para 
tener una idea. 
FLUJO DE INGRESOS 
FECHA FLUJO OBJETIVO TOTAL CANJES FLUJO DIFERIDO TOTAL INGRESO % MES 
jun-11 $ 118.367,12 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.367,12 2% 
jul-11 $ 133.643,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.643,18 3% 
ago-11 $ 52.493,58 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.493,58 1% 
sep-11 $ 190.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.183,00 4% 
oct-11 $ 24.464,38 $ 2.722,50 $ 0,00 $ 27.186,88 1% 
nov-11 $ 80.700,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700,01 2% 
dic-11 $ 67.882,16 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.882,16 1% 
ene-12 $ 112.102,16 $ 32.966,23 $ 0,00 $ 145.068,39 3% 
feb-12 $ 53.601,04 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.601,04 1% 
mar-12 $ 45.173,67 $ 27.939,32 $ 7.481,00 $ 80.593,99 2% 
abr-12 $ 32.373,66 $ 0,00 $ 20.556,65 $ 52.930,31 1% 
may-12 $ 34.216,25 $ 25.391,39 $ 30.617,00 $ 90.224,64 2% 
jun-12 $ 121.096,25 $ 0,00 $ 34.431,87 $ 155.528,12 3% 
jul-12 $ 33.616,25 $ 40.000,00 $ 42.395,82 $ 116.012,07 2% 
ago-12 $ 24.416,25 $ 0,00 $ 46.744,12 $ 71.160,37 1% 
sep-12 $ 127.516,25 $ 0,00 $ 58.823,92 $ 186.340,17 4% 
oct-12 $ 24.916,25 $ 0,00 $ 71.765,57 $ 96.681,82 2% 
nov-12 $ 57.366,25 $ 0,00 $ 79.160,44 $ 136.526,69 3% 
dic-12 $ 25.647,25 $ 11.798,76 $ 165.253,95 $ 202.699,96 4% 
ene-13 $ 31.296,25 $ 0,00 $ 178.300,25 $ 209.596,50 4% 
feb-13 $ 20.016,25 $ 253,00 $ 100.826,25 $ 121.095,50 2% 
mar-13 $ 20.947,25 $ 0,00 $ 109.952,66 $ 130.899,91 3% 
abr-13 $ 30.116,25 $ 0,00 $ 210.665,51 $ 240.781,76 5% 
may-13 $ 39.316,25 $ 0,00 $ 109.952,66 $ 149.268,91 3% 
jun-13 $ 25.016,25 $ 0,00 $ 109.952,66 $ 134.968,91 3% 
jul-13 $ 35.720,09 $ 53.409,94 $ 109.952,66 $ 199.082,69 4% 
ago-13 $ 1.115.470,71 $ 64.737,01 $ 369.725,54 $ 1.549.933,26 30% 
sep-13 $ 314.752,07 $ 11.796,97   $ 326.549,04 6% 
TOTAL $ 2.992.426,33 $ 271.015,12 $ 1.856.558,55 $ 5.120.000,00 100% 
 
  
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
 141
6.4 ANÁLISIS ESTÁTICO DE FLUJO  
El análisis estático de flujos consiste nos permite conocer la factibilidad financiera 
del proyecto, este análisis se lo hará tanto del proyecto sin ningún financiamiento 
externo o "Proyecto Puro" como del proyecto con financiamiento o "Proyecto 
Apalancado. 
6.4.1 Análisis Estático De Flujo De Proyecto Puro 
En el siguiente cuadro de resultados podemos ver el alto rendimiento del 
proyecto. 
si restamos a las ventas los costos totales o egresos, obtenemos una utilidad de 
$840.298,60, esto representa un margen del 16% y una rentabilidad del 20%, 
cabe recalcar que la rentabilidad no es igual al margen de utilidad, a menudo, se 
confunde estos dos términos. Margen de utilidad es la relación entre la utilidad y 
los ingresos obtenidos. 
La rentabilidad es la relación entre los costos totales y los ingresos totales o 
ventas. 
CUADRO DE RESULTADOS PROYECTO PURO 
DETALLE USD 
A 
Total ingresos 
(ventas) 
   5.120.000,00 
B 
Total egresos 
(Costos Totales) 
   4.279.701,40 
C=A-B UTILIDAD        840.298,60 
D=C/A MARGEN 16%
E=C/B RENTABILIDAD 20%
Tabla 6.3 Cuadro de resultados Proyecto puroTabla
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Flujo De Proyecto Puro 
AÑO 2011 2012 2013   
MES ENE JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP   
# MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL 
                                                            
INGRESOS   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0   
INGRESOS POR 
VENTAS   6,5 13,3 20,4 27,9 35,7 44,0 52,8 62,1 72,1 82,8 94,2 106,7 120,3 135,2 151,8 170,5 191,8 216,7 246,5 283,9 333,7 408,3 557,7 ##### 0,0 0,0 0,0 0,0 5120,0
TOTAL INGRESOS   6,5 13,3 20,4 27,9 35,7 44,0 52,8 62,1 72,1 82,8 94,2 106,7 120,3 135,2 151,8 170,5 191,8 216,7 246,5 283,9 333,7 408,3 557,7 1685,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5120,0
EGRESOS 
TERRENO -543                                                         -543,0
ESTUDIOS -10,55                                                         -10,6
PUBLICIDAD   -10,00 -1,02   -3,00 -2,10 -10,20 0,00 -16,40 -1,00 -6,00 -14,50 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -2,00 -6,20 -2,00 -2,00 -12,60 -2,00 -2,00 -2,00 -2,02 -1,35       -102,4
TASAS PERMISOS 
IMPUESTOS -20,10                                                         -20,1
COMISIÓN POR 
VENTAS   
-
0,2337 -0,48 -0,73 -1 -1,29 -1,58 -1,9 -2,237 -2,595
-
2,9792 -3,393
-
3,8407
-
4,3294
-
4,867
-
5,4644
-
6,13635
-
6,904 -7,8
-
8,876 -10,22 
-
12,01 -14,7 
-
20,08 -60,67 0 0 0 0 -184,3
ADNINISTRATIVOS 
OBRA                 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,2 -56,2
CONSTRUCCIÓN                 -40,46 -80,52
-
197,25 -272,1
-
350,44
-
385,59
-
400,6
-
265,18
-
116,623
-
110,8
-
132,7
-
148,7
-
206,86 -58,2 
-
86,869 -101 -77,86 -21,1 -16,5
-
1,9149   -3071,3
ADMIN. TÉCNICA Y 
DISEÑO   -31,0             -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 -7,4 -230,4
IMPREVISTOS                           -20,0           -20,0                 -21,4 -61,4
TOTAL EGRESOS 
-
573,65 
-
41,234 -1,5 -0,73 -4 -3,39 -11,8 -1,9 -71,39 -96,41
-
218,53 -302,3
-
367,58
-
423,22
-
418,8
-
283,94
-
137,059
-
136,2
-
154,8
-
191,9
-
241,98 
-
84,52 
-
115,87 
-
135,4 -152,9 -34,75 -28,8
-
14,215 -31 -4279,7
SALDO DE CAJA -573,7 -34,7 11,8 19,7 23,9 32,3 32,2 50,9 -9,3 -24,3 -135,8 -208,0 -260,9 -303,0
-
283,6 -132,2 33,4 55,5 61,8 54,7 41,9 249,1 292,5 422,3 1532,5 -34,8 -28,8 -14,2 -31,0 1414,0
Tabla 6.4 Flujo de Proyecto puro 
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6.4.1.1 Tasa de descuento con el método CAPM 
Para determinar el beneficio que representa invertir en este proyecto se analizará 
primero la tasa de descuento o costo de oportunidad al cual se lo conoce por 
algunas personas como K de L. 
para determinar este factor se utiliza el método CAPM, que por sus siglas en 
ingles, significa Capital Asset Pricing Model (modelo de valoración de activos 
financieros). 
Según un anuncio de la superintendencia financiera de Colombia 
(www.superfonmaciera.gov.ec) nos dice que "parte de considerar que la 
rentabilidad de una acción mide la tasa de interés que espera el inversionista, y 
propone que dicha rentabilidad se relaciona con la tasa libre de riesgo de una 
economía y con  la rentabilidad del mercado de acciones" para lo que nos indica 
que se puede utilizar la siguiente fórmula: 
Re  = rf  +   Rm  rf  
Donde: 
Re  = rendimiento esperado 
rf   =  rendimiento libre de riesgo 
   =  coeficiente de riesgo por invertir en el sector de la construcción 
Rm = rendimiento del mercado inmobiliario 
Según la misma fuente, se ha extraído unos valores para poder realizar dicho 
cálculo, los cuales los utilizaremos más adelante para conocer nuestro costo de 
oportunidad o tasa de descuento. 
Federico Eliscovich, en el seminario dictado el 8 de mayo de 2012, nos dice, a 
este cálculo es importante añadirle el factor del riesgo país, así tendremos la 
oportunidad de estar más cerca a la realidad del mercado en el que se va a 
invertir, por lo que la formula quedaría así: 
Re  = rf  +   Rm  rf   
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Cálculo: 
Símbolo Significado Valor 
Re Rendimiento esperado x
rf Rendimiento libre de riesgo 2%
  
Coeficiente de riesgo por invertir en 
el sector de la construcción 
0,72
 Rm Rendimiento del mercado inmobiliario 17,40%
rp Riesgo País  10%
Tabla 6.5 Cálculo de la tasa de descuento 
Re  = rf  +   Rm  rf  + rp 
 
Re = 23,09% 
 
Con los resultados de este cálculo y los datos expuestos en el flujo anterior, 
podemos obtener los resultados financieros de este proyecto, los cuales se 
resumen en la siguiente tabla. 
TASA EFECTIVA ANUAL 23,09%
TASA EFECTIVA MENSUAL 1,75%
VAN 235.100,00
Tabla 6.6 Resultados de VAN proyecto puro Torre seis 
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6.4.2 Análisis Estático De Flujo De Proyecto con financiamiento 
En el siguiente cuadro de resultados podemos ver la variación de los márgenes 
de rentabilidad y la utilidad del proyecto, en este cuadro se agrega el capital 
propio de los promotores lo que nos arroja los resultados de rentabilidad para 
éstos. 
CUADRO DE RESULTADOS PROYECTO FINANCIADO 
DETALLE USD 
A Total ingresos (ventas) 5.120.000,00 
B Total egresos (Costos Totales) 4.309.671,84 
C=A-B UTILIDAD 810.328,16 
D=C/A MARGEN 15,83% 
E=C/B RENTABILIDAD DEL PROYECTO 18,80% 
F CAPITAL PROPIO 4.279.701,40 
G=C/F RENTABILIDAD DEL PROMOTOR 18,93% 
Tabla 6.7 Cuadro de resultados proyecto apalancado Torre seis
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Flujo De Proyecto con financiamiento 
AÑO   2011 2012 2013 
MES   JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP   
# MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL
                                         0 0
INGRESOS     1  1  1  1 1  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 0 0
INGRESOS POR VENTAS     6,5  13,3  20,4  27,9 35,7  44,0  52,8  62,1  72,1 82,8 94,2 106,7 120,3 135,2 151,8 170,5 191,8 216,7 246,5 283,9  333,7  408,3  557,7  1685,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5120,0
INGRESOS POR CREDITO                            300,0                300,0
TOTAL INGRESOS  0,0  6,5  13,3  20,4  27,9 35,7  44,0  52,8  62,1  72,1 82,8 94,2 106,7 420,3 135,2 151,8 170,5 191,8 216,7 246,5 283,9  333,7  408,3  557,7  1685,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5420,0
EGRESOS 
TERRENO  ‐543                                        ‐543,0
DISEÑOS Y ESTUDIOS  ‐10,55                                        ‐10,6
PUBLICIDAD     ‐10  ‐1,02     ‐3 ‐2,1  ‐10,2  0  ‐16,4  ‐1 ‐6 ‐14,5 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐2 ‐6,2 ‐2 ‐2 ‐12,6  ‐2  ‐2  ‐2  ‐2,02 ‐1,35 ‐102,4
TASAS PERMISOS E 
IMPUESTOS  ‐20,1                                                                                      ‐20,1
VENTAS     ‐0,23  ‐0,48  ‐0,73  ‐1,00 ‐1,29  ‐1,58  ‐1,90  ‐2,24  ‐2,60 ‐2,98 ‐3,39 ‐3,84 ‐4,33 ‐4,87 ‐5,46 ‐6,14 ‐6,90 ‐7,80 ‐8,88
‐
10,22 
‐
12,01 
‐
14,70  ‐20,1  ‐60,672 0 0 0 0 ‐184,3
ADNINISTRATIVOS OBRA                         ‐2,7  ‐2,7 ‐2,7 ‐2,7 ‐2,7 ‐2,7 ‐2,7 ‐2,7 ‐2,7 ‐2,7 ‐2,7 ‐2,7 ‐2,7  ‐2,7  ‐2,7  ‐2,7  ‐2,7 ‐2,7 ‐2,7 ‐2,7 ‐2,2 ‐56,2
CONSTRUCCIÓN                         
‐
40,46 
‐
80,52
‐
197,3
‐
272,1 ‐350,4
‐
385,6
‐
400,6
‐
265,2 ‐117 ‐111 ‐133 ‐149 ‐207  ‐58,2 
‐
86,87  ‐101  ‐77,864 ‐21,1
‐
16,5 ‐1,91    ‐3071,3
ADMIN. TECNICA Y DISEÑO     ‐31,0                   ‐9,6  ‐9,6 ‐9,6 ‐9,6 ‐9,6 ‐9,6 ‐9,6 ‐9,6 ‐9,6 ‐9,6 ‐9,6 ‐9,6 ‐9,6  ‐9,6  ‐9,6  ‐9,6  ‐9,6 ‐9,6 ‐9,6 ‐9,6 ‐7,4 ‐230,4
IMPREVISTOS                            ‐20,0 ‐20,0                ‐21,4 ‐61,4
AMORTIZACIÓN DEL 
CRÉDITO                                                        ‐75,0       ‐75,0           ‐75,0       ‐75,0 ‐300,0
INTERESES DEL CRÉDITO                            ‐3,0 ‐3,0 ‐3,0 ‐3,0 ‐3,0 ‐2,3 ‐2,3  ‐2,3  ‐1,5  ‐1,5  ‐1,5 ‐1,5 ‐0,8 ‐0,8 ‐0,8 ‐30,0
TOTAL EGRESOS  ‐573,7  ‐41,23 
‐
1,498 
‐
0,734 
‐
4,003
‐
3,386 
‐
11,78 
‐
1,901 
‐
71,39 
‐
96,41
‐
218,5
‐
302,3 ‐367,6
‐
423,2
‐
421,8
‐
286,9 ‐140 ‐139 ‐233 ‐194 ‐244 
‐
161,8 
‐
117,4  ‐137 
‐
154,36 ‐111
‐
29,5 ‐15 ‐107 ‐4609,7
SALDO DE CAJA  ‐573,7  ‐34,7  11,8  19,7  23,9 32,3  32,2  50,9  ‐9,3  ‐24,3
‐
135,8
‐
208,0 ‐260,9 ‐3,0
‐
286,6
‐
135,2 30,4 52,5 ‐16,2 52,4 39,7  171,9  291,0  420,8  1531,0
‐
111,3
‐
29,5 ‐15,0
‐
106,8 1384,0
TASA EFECTIVA ANUAL  23,09% 
TASA EFECTIVA MENSUAL  1,75% 
VAN  288.700,00 
Tabla 6.8 Flujo de proyecto apalancado Torre seis
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6.5 ANÁLISIS DINÁMICO DE FLUJO  
En este análisis se pretende conocer que sucede con el proyecto cuando 
intervienen ciertos factores como precios de venta o costos de construcción, 
también la velocidad de ventas puede jugar un momento muy importante al 
momento de evaluar un proyecto con diferentes opciones para así tener una idea 
de lo peor que pueda pasar si estos factores mencionados llegan a variar. 
6.5.1 Sensibilidad de Proyecto Puro 
Un proyecto sin ningún tipo de financiamiento puede llegar a ser más sensible que 
un proyecto apalancado pues cuenta con menor flujo y circulación de capital. 
A continuación se analizará las posibles variaciones de los resultados financieros 
cuando entran en juego los factores antes mencionados. 
6.5.1.1 Con mayores costos 
Este proyecto resulta bastante sensible a una variación de los precios de 
construcción, si éstos aumentan en un 4% obtenemos un VAN negativo. 
   % DE VARIACIÓN DE COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
   0,0%  2,0%  4,0%  6,0%  8,0%  10,0%  12,0% 
VAN  235,1  187,6  140,2 92,7 45,3 ‐2,2 ‐49,6 
Tabla 6.9 Análisis de sensibilidad al alza de costos Proyecto puro 
 
Gráfico 6.2 Análisis de sensibilidad al alza de costos Proyecto puro 
y	=	‐2,372.37x	+	235.07	
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6.5.1.2 Con menores precios de venta 
Los precios de venta del producto inmobiliario es también un factor que influye 
mucho en los resultados de la rentabilidad, por eso a continuación se presenta el 
nivel de sensibilidad del Proyecto Torre seis. 
% DE VARIACIÓN DE PRECIOS DE VENTA 
   0,0%  ‐2,0%  ‐4,0%  ‐6,0%  ‐8,0%  0,0% 
VAN  235,1  164,5  94,0 23,4 ‐47,2 235,1
Tabla 6.10Análisis de sensibilidad a la baja de precios Proyecto puro 
 
Gráfico 6.3 Análisis de sensibilidad a la baja de precios Proyecto puro 
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6.5.1.3 Variación en la velocidad de ventas 
En un mercado con tanta competencia es muy posible que la velocidad de ventas 
varíe y nos tome unos meses más concluir con las ventas. 
A continuación se enseña cual es el tiempo máximo para demorar las ventas en 
una situación extrema no deseada. 
   2013 
   mes  may  jun  jul  ago  sep  oct  nov  dic 
      24  25  26  27  28  29  30  31 
VAN  235  44,5 ‐1,4 ‐46,6 ‐91,1 ‐1,4 ‐46,6  ‐91,1 
Tabla 6.11 Análisis de sensibilidad a la variación de precios de venta 
 
 
Gráfico 6.4 Análisis de sensibilidad a la variación de ventas Proyecto puro 
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6.5.1.4 Escenario con mayores costos y menores precios de venta 
% DE VARIACIÓN DE COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
0,0%  2,0%  4,0%  6,0%  8,0%  10,0% 
%
 DE
 VA
RI
AC
IÓ
N
  D
E L
O
S 
PR
EC
IO
S D
E V
EN
TA
  0,0%  235,1  187,6 140,2 92,7 45,3  ‐2,2
‐2,0%  164,5  117,1 69,6 22,2 ‐25,3  ‐72,7
‐4,0%  94,0  46,5 ‐0,9 ‐48,4 ‐95,8  ‐143,3
‐6,0%  23,4  ‐24,1 ‐71,5 ‐118,9 ‐166,4  ‐213,8
‐8,0%  ‐47,2  ‐94,6 ‐142,1 ‐189,5 ‐237,0  ‐284,4
‐10,0%  ‐117,7  ‐165,2 ‐212,6 ‐260,1 ‐307,5  ‐355,0
Tabla 6.12 Análisis de escenario de sensibilidad a precios y a costos Proyecto puro 
El proyecto presenta una sensibilidad media, permite que los costos de 
construcción asciendan máximo 8% para tener VAN positivo o que los precios de 
venta disminuyan hasta 6%. 
Es un escenario bastante alentador a pesar de que no existen muchas amenazas 
de este tipo al momento. 
  
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
 151
6.5.2 Sensibilidad de Proyecto Apalancado 
Al contar con un flujo externo de dinero, un proyecto con financiamiento es menos 
sensible, a continuación las opciones de sensibilidad a la variación de precios, 
costos y absorción. 
6.5.2.1 Con mayores costos totales 
% DE VARIACIÓN DE COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
   0,0%  2,0%  4,0%  6,0%  8,0% 10,0% 12,0% 14,0%  16,0% 
VAN  288,7  241,2  193,8  146,3 98,9 51,5 4,0 ‐43,4  ‐90,9 
Tabla 6.13 Análisis de sensibilidad al alza de costos totales Proyecto apalancado 
 
 
Gráfico 6.5 Análisis de sensibilidad al alza de costos Proyecto apalancado 
En este análisis podemos ver que los costos pueden variar hasta un 10%, si bien 
es cierto que nuestro VAN a disminuido notoriamente, se puede decir que aun hay 
cierta ganancia. 
  
y	=	‐2,372.37x	+	288.69	
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PERFIL DEL VAN EN FUNCION DE LA VARIACION DE LOS 
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION 
VAN Lineal	(VAN)
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6.5.2.2 Con menores precios de venta 
 
% DE VARIACIÓN DE PRECIOS DE VENTA 
   0,0%  ‐4,0%  ‐8,0%  ‐12,0%  ‐16,0% 
VAN  288,7 149,4  10,1 ‐129,2 ‐268,5
Tabla 6.14 Análisis de sensibilidad a la baja de precios proyecto apalancado 
 
Gráfico 6.6 Análisis de sensibilidad a la baja de precios proyecto apalancado 
6.5.2.3 Variación en la velocidad de ventas 
   # MESES DE VENTA 
HASTA 
MES  may‐13  jun‐13  jul‐13 ago‐13 sep‐13 oct‐13 nov‐13  dic‐13  ene‐14
      24  25  26  27  28  29  30  31  32 
VAN  288,7  288,7  240,0  192,0 144,7 98,1 52,2 7,0  ‐37,5  ‐81,4
Tabla 6.15 Análisis de sensibilidad a variación de ventas proyecto apalancado 
  
y	=	3482.2x	+	288.69	
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PERFIL DEL VAN EN FUNCION DE LA VARIACION DE LOS 
PRECIOS DE VENTA 
VAN Lineal	(VAN)
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6.5.2.4 Escenario con mayores costos y menores precios de venta 
% DE VARIACIÓN DE COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
0,0%  2,0%  4,0%  6,0%  8,0%  10,0%  12,0%  14,0%  16,0% 
%
 DE
 VA
RI
AC
IÓ
N
  D
E L
O
S P
RE
CI
O
S D
E 
VE
N
TA
 
0,0%  288,7  241,2  193,8 146,3 98,9 51,5 4,0  ‐43,4  ‐90,9
‐2,0%  219,2  171,8  124,3 76,9 29,4 ‐18,0 ‐65,5  ‐112,9  ‐160,4
‐4,0%  149,7  102,3  54,9 7,4 ‐40,0 ‐87,5 ‐134,9  ‐182,4  ‐229,8
‐6,0%  80,3  32,8  ‐14,6 ‐62,1 ‐109,5 ‐157,0 ‐204,4  ‐251,9  ‐299,3
‐8,0%  10,8  ‐36,6  ‐84,1 ‐131,5 ‐179,0 ‐226,4 ‐273,9  ‐321,3  ‐368,8
‐10,0%  ‐58,7  ‐106,1  ‐153,6 ‐201,0 ‐248,5 ‐295,9 ‐343,3  ‐390,8  ‐438,2
‐12,0%  ‐128,1  ‐175,6  ‐223,0 ‐270,5 ‐317,9 ‐365,4 ‐412,8  ‐460,3  ‐507,7
‐14,0%  ‐197,6  ‐245,1  ‐292,5 ‐339,9 ‐387,4 ‐434,8 ‐482,3  ‐529,7  ‐577,2
‐16,0%  ‐267,1  ‐314,5  ‐362,0 ‐409,4 ‐456,9 ‐504,3 ‐551,8  ‐599,2  ‐646,7
Tabla 6.16 Análisis de escenario con variación de precios y costos proyecto apalancado 
Como ya se ha dicho, el proyecto con un financiamiento nos permite tener menos 
sensibilidad a factores externos,  
Los costos de construcción pueden subir hasta el 12% y los precios de venta, 
podrán disminuir hasta el 8% sin que el VAN se convierta en una cifra negativa.  
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6.6 CONCLUSIONES 
1. Es un Proyecto muy sensible ya que maneja márgenes de utilidad bastante 
estrechos. 
2. A pesar de que el VAN es mayor en el proyecto apalancado, los márgenes de 
utilidad se ven afectados con esta modalidad. 
3. El proyecto con apalancamiento tiene menor sensibilidad en cuanto al Valor 
Actual Neto pues cuenta con mayores flujos positivos de dinero. Se puede 
observar que en el escenario del proyecto apalancado tenemos 2% mas, tanto en 
costos como en precio, de colchón con el que podemos contar en casos 
emergentes. 
  
  PAULINA VILLAMARÍN – JURADO  
 
 155
7 CÁPÍTULO 7: ASPECTOS LEGALES 
 
7.1 ASPECTOS GENERALES 
La empresa Proaño Proaño Constructora, está legalmente constituida para la 
planeación, ejecución y promoción de cualquier tipo de proyectos inmobiliarios. 
Dicha sociedad fue conformada en el año 2004, se inició con un pequeño capital y 
la conformaron 4 socios. 
Inicialmente la empresa se dedicaba al diseño y construcción de viviendas 
unifamiliares pero a partir del año 2006 se incursionó en el mercado inmobiliario 
obteniendo un éxito increíble por lo que hasta la fecha se ha construido y vendido 
aproximadamente 6 edificios de oficinas y departamentos. 
El capital inicial se lo conformo a través de un consorcio integrado por los socios 
antes mencionados, para lo cual se generó una acta de constitución legal en la 
que se aclara y detalla el aporte de cada socio y la función. 
El representante legal de la empresa es el Arquitecto Joan Proaño, quien a su vez 
es el gerente general. 
7.2 ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS AL PROYECTO TORRE 
SEIS 
Para plasmar este proyecto, al igual que todos los de esta empresa, sin importar 
el tamaño, se ha seguido al pie de la letra todos los aspectos legales en cada una 
de sus etapas. 
Etapa 1: PLANIFICACIÓN 
Como se observó en capítulos anteriores para iniciar el proyecto, se obtuvo el 
Informe de Regulación Metropolitana del terreno adquirido a través de la compra 
venta del mismo,  
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En el diseño realizado se siguió al pie de la letra lo que decía el IRM, dejando 
ciertas holguras para no dar lugar a interpretaciones y así evitar multas y 
sanciones municipales. 
Cuando el proyecto ha sido definido por completo se ha procedido a legalizar los 
planos en el municipio de Quito, para esto se ha cancelado las respectivas 
garantías y además las tasas en los diferentes colegios como el de Arquitectos, 
Ingenieros, etc. 
Vale recalcar que todos estos documentos cuentan con el respado de 
profesionales titulados y certificados. 
 TIPO DE PLANO PROFESIONAL 
RESPONSABLE 
AUTORIZADO POR: 
Planos Arquitectónicos Arq. Joan Proaño Colegio de arquitectos 
Pichincha 
Planos Estructurales Ing. Jorge Viteri Colegio de Ingenieros 
Civiles de Pichincha 
Planos Hidro - sanitarios Ing. Rosendo García Colegio de Ingenieros 
Civiles de Pichincha 
Planos de bomberos Ing. Rosendo García Cuerpo de Bomberos 
Quito 
7.1Tabla de responsables del Proyecto Torre seis 
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Las garantías a pagar para este proyecto son las siguientes: 
 Póliza de fiel cumplimiento del contrato - Garantía por licencia de 
construcción para proyectos mayores a 600 m2 
 Póliza de todo riesgo de construcción 
 Acta de licencia de construcción 
 Registro de planos 
 Estudio de impacto a la circulación del tráfico a las vías aledañas y 
propuesta de mitigación. 
 Contratación de seguro privado contra accidentes personales de 
trabajo 
Etapa 2: CONSTRUCCIÓN 
En esta etapa se ha trabajado con contratos para todo el personal al igual que 
para los proveedores, además, a éstos se los ha solicitado garantías o letras de 
cambio por el dinero entregado a manera de anticipo. 
En este proyecto se cuenta con 100 maestros en la obra de los cuales 5 tienen 
alguna discapacidad y cuentan con el carnet del CONNADIS, estas personas 
están destinadas a realizar tareas que su condición física lo permita. 
Absolutamente todos los empleados, incluyendo el representante legal, está 
afiliado al Seguro Social IESS, por lo que mensualmente se realiza el descuento 
del 9.35% del salario como manda la ley. 
Además se tiene un seguro privado para cubrir accidentes pequeños que puedan 
darse y que no ameriten el trámite del IESS. 
Es importante recalcar que para iniciar esta etapa se ha obtenido todos los 
permisos municipales. 
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Etapa 3: COMERCIALIZACIÓN 
En esta etapa la prioridad son las promesas de compra venta que se realiza con 
los clientes en una notaría reconocida de la ciudad. 
Para firmar dichas promesas se requiere primeramente la cancelación del 10% 
del valor del bien a adquirir y todos los papeles necesarios que se solicita 
comúnmente como cedula, papeleta de votación. 
Junto a las promesas de compraventa se entrega un cuadro de acabados del 
proyecto para evitar confusiones y problemas posteriores. 
Además se exige un acuerdo firmado por las dos partes en el que conste la forma 
de pago del 20% restante para completar la entrada de la vivienda si ésta se fuera 
a adquirir con crédito externo, sino la forma de financiación de la totalidad del 
bien. 
Existe una penalidad del 10% del valor total del inmueble en caso de que una de 
las dos partes desista del contrato. 
Las escrituras se las entregara una vez recibido el dinero y realizado el trámite de 
propiedad horizontal y división de inmuebles y además el registro de la propiedad. 
Etapa 4: CIERRE 
Ahora es cuando se entrega las llaves a los propietarios de los bienes inmuebles 
siempre y cuando hayan cumplido con los pagos. 
Previo a esto, cuando la entidad financiera, de ser el caso, ha hecho la inspección 
y el avalúo, se crea una carpeta con todos los documentos necesarios para que 
los futuros propietarios puedan continuar con el trámite del crédito. 
Este proceso toma aproximadamente 3 meses desde el avalúo hasta el registro 
de la propiedad en las respectivas entidades públicas, momento en el que el 
crédito se hace efectivo y la constructora puede entregar sin problema el inmueble 
al flamante propietarios. 
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7.3 CONCLUSIONES 
1. Es muy importante tener en cuenta cada uno de los aspectos legales para 
evitar graves problemas que al final del día se traducirán en pérdidas para la 
empresa, tanto económicas como de imagen. 
2. En la actualidad la afiliación al IESS se ha vuelto una ley muy común, 
antiguamente se la evadía constantemente y los accidentes de obra se los trataba 
de manera privada, ocasionando grandes pérdidas para los responsables del 
proyecto. 
3. El IRM es el documento más importante al momento de tomar decisiones sobre 
la inversión o no en algún proyecto, pues de este depende las limitaciones o 
beneficios con los que cuenta el terreno para hacer un análisis de pre factibilidad 
y decidir involucrarse o no en dicha inversión. 
ETAPA ESTADO REQUERIMIENTOS CUMPLE
PLANIFICACIÓN Concluido 
IRM SI 
Compra del terreno SI 
Diseños arquitectónicos SI 
Garantías SI 
Permisos municipales SI 
Tasas municipales SI 
CONSTRUCCIÓN Proceso 
Afiliación al IESS SI 
Contratación personas con 
discapacidad 
SI 
Permisos municipales SI 
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COMERCIALIZACIÓN Proceso 
Promesas compra - venta 
notariadas 
SI 
Firma de cuadro de acabados 
por el cliente 
SI 
CIERRE No iniciado
Avalúo NO 
Declaratoria de propiedad 
horizontal 
NO 
Registro de escrituras  NO 
Desembolso del dinero NO 
Entrega del inmueble NO 
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8 CAPÍTULO 8: GERENCIA DEL PROYECTO 
 
8.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto “Torre seis” es un proyecto inmobiliario de 2.641,00 m2. 
Se encuentra ubicado en la 6 de diciembre y Roca,  está desarrollado en un 
terreno de 832 m2. 
El proyecto “Torre seis” cuenta con: 
 51 departamentos  
 3 locales comerciales en planta baja 
 6 oficinas 
El costo estimado del proyecto es de 4.279.701,40 dólares.  
Se calcula un tiempo de duración de aproximadamente 18 meses. 
8.2 ENFOQUE DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
Para la ejecución del Proyecto “Torre seis”, se requiere la contratación de un 
director de proyecto a tiempo completo. 
La dirección del proyecto se llevará a cabo siguiendo todos los lineamientos 
indicados en el presente Plan de Proyecto, de tal forma que la gestión que realice 
el Director y sus colaboradores permita un desarrollo óptimo del mismo. 
Cada fase del proyecto deberá ser revisada meticulosamente por el Director antes 
de iniciar los trabajos correspondientes en cada una de ellas, y cualquier tipo de 
cambio, disminución o aumento deberán ser revisados y aprobados o rechazados 
por el responsable indicado más adelante en función del área donde se genere 
dicha modificación. 
La metodología utilizada para la dirección del proyecto será la de Ten Step, 
mediante la cual se podrán gestionar cambios al alcance, cronograma, 
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presupuestos, costos, calidad, recursos humanos, contrataciones, y otros 
importantes en el desarrollo del mismo. 
8.3 DECLARACIÓN DEL ALCANCE 
El Proyecto “Torre seis” incluye las fases de Iniciación, Planificación, 
Construcción, Comercialización y Cierre. 
o Iniciación: incluye los procesos de legalización de la compra del terreno de 
832 m2 ubicado en La Calle Carrión y 6 de Diciembre y un estudio rápido de 
prefactibilidad del proyecto “Torre seis” en dicho terreno. 
Incluye distintos procesos y actividades las cuales identificamos como: 
 Estudio de mercado  
 Determinar la situación legal y factibilidad de compra del terreno. 
 Establecer el potencial de construcción según IRM,  
 Levantamiento topográfico. 
 Análisis Residual del terreno. 
 Establecer el precio final del terreno en análisis, formas de pago del 
mismo en acuerdo con el propietario. 
 Análisis de los anteproyectos, optimización y rendimiento del 
terreno. 
 Estimar la  rentabilidad. 
 Presentación a promotores y socios. 
 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. 
Planificación: 
o  Abarca el registro de los planos arquitectónicos, diseño de ingenierías: estructural, 
hidro-sanitaria y eléctrica, del Edificio “Torre seis”  
o Abarca y compromete procesos y actividades tales como: 
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 Definiciones finales del producto, entregables para el cliente externo, 
(de las unidades y el edificio -- diseño, tipologías tamaños, servicios, 
acabados) 
 Estudio de suelos. 
 Diseños y estudios de Ingenierías estructural, hidro-sanitaria y 
eléctrica. 
 Instalaciones especiales, como gas centralizado, ventilación 
mecánica, sistemas de audio y video y sistemas de voz y datos. 
 Registro de los planos arquitectónicos, permisos de construcción. 
 Presupuesto con análisis de precios unitarios  y con analogía de 
proyectos anteriores de similares características. 
 Elaborar cronogramas en los que se incluya costos, ventas, 
construcción. 
 Establecer estrategia de Precios. 
 Establecer la metodología de ventas 
 Imagen del proyecto alineado con la empresa y sus productos. 
 Identificar los medios publicitarios en los que se promocionará el 
proyecto. 
 Definir equipos de trabajo, personal administrativo, de obra y 
contratistas. 
 Establecer contratos de servicios y bienes paro lo largo de la 
construcción. 
 Definir aspectos legales del proyecto. 
 Contratos de trabajo, servicio, proveedores de bienes, laborales. 
 Aspectos tributarios y fiscales. 
 Aspectos y trámites municipales. 
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Construcción:  
o Incluirá los trabajos de construcción de la estructura propiamente dicha, 
instalación de acabados y obras exteriores. Con la siguiente distribución en 
áreas y tipo de producto a ser entregado:  
 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
ÁREA 
m2 
% 
ÁREA ÚTIL 4.509,36 54% 
ÁREA NO COMPUTABLE 3994.98 46% 
ÁREA BRUTA TOTAL 8504.34 100% 
 
 
COMPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
3 Locales comerciales 
6 Oficinas  
10 Departamentos de 3 dormitorios 
5 Departamentos de 2 dormitorios (dúplex) 
35 Departamentos de 2 dormitorios 
1 Departamentos de 4 dormitorios 
 
 
La construcción de la obra gris será  con estructura metálica y  con la 
dosificación y carga según las especificaciones técnicas de ingeniería, 
respetando la normativa ecuatoriana vigente y el Informe de Regulación 
Metropolitana IRM. Los acabados serán de primera. 
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Comercialización:  
o Incluye los procesos de marketing y ventas y un seguimiento legal tanto de la 
construcción del edificio como de las ventas. 
Cierre:  
o Abarca todos los tramites del edificio en propiedad horizontal, lo que incluye  
la obtención de los permisos de habitabilidad y asignaciones en caso de 
contar con bodega y estacionamiento y la escrituración de cada uno de los 
productos. La forma de traspaso de dominio es por medio de escritura pública 
y factura adjunta hacia el comprador donde se detallan las obras en mejoras 
sobre su proporción de terreno. 
8.4 DENTRO DEL ALCANCE: 
 Fases de Iniciación, planificación, construcción, comercialización y cierre. 
o Iniciación: legalización de la compra del terreno y pre factibilidad. 
o Planificación: registro de los planos arquitectónicos, diseño 
estructural, diseño sanitario y diseño eléctrico. 
o Construcción: estructura, acabados y obras exteriores 
o Comercialización: ventas y seguimiento legal 
o Cierre: propiedad horizontal, permisos de habitabilidad y 
escrituración. 
 El constructor y desarrollador extiende garantías a favor  del usuario de 
hasta 10 años luego de la entrega, como manda la ley, por los siguientes 
daños. 
o Rajaduras y afecciones profundas de la estructura. 
 Ayudar a gestionar el crédito hipotecario a los promitentes compradores, 
con precalificación desde la promesa de compra venta, hasta los 4 meses 
previos a la entrega del inmueble. 
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8.5 FUERA DEL ALCANCE  
 Diseño arquitectónico del Edificio 
 Administración del condominio. Así como de sus recursos luego de 
entregado todo el edificio, o cuando se transfiera el dominio al cliente. 
 Garantías en productos deteriorados por el uso, abuso, o mala utilización 
del mismo. 
 Gastos legales por promesas de compra venta, notaría, escrituración, 
alcabalas e impuestos varios, los mismos que los cubre el comprador. 
 Mantenimiento del edificio y sus componentes luego de entregado el 
inmueble. 
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8.6 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)  
 
Ilustración 1 Estructura de Desglose del Trabajo Torre seis 
1	
PROYECTO	TORRE	
SEIS	
1.1	
INICIACIO	
1.1.1	
COMPRA	DEL	
TERRENO	
1.1.2	
PREFACTIBILIDAD	
1.1.3	
PREDISEÑO		
1.2	
PLANIFICACIÓN	
1.2.1	
REGISTRO	DE	
PLANOS	
1.2.1.1	
ARQUITECTÓNICOS	
1.2.1.2	
ESTRUCTURALES	
1.2.1.3	
HIDRO	‐	SANITARIOS	
1.2.1.4	
ELÉCTRICOS	
1.2.1.5	
ESPECIALES	
1.2.2	
DISEÑOS	
1.2.2.1	
ESTRUCTURAL	
1.2.2.2	
SANITARIO	
1.2.2.3	
ELÉCTRICO	
1.2.2.4	
INSTALACIONES	
ESPECIALES	
1.3	
CONSTRUCCIÓN	
1.3.1	
ESTRUCTURA	
1.3.1.1	
SUBSUELOS	
1.3.1.2	
SOBRE	RASATE	
1.3.2	
ACABADOS	
1.3.2.1	
PARQUEADEROS	Y	
BODEGAS	
1.3.2.2	
LOCALES	
COMERCIALES	
1.3.2.3	
DEPARTAMENTOS	
1.3.2.4	
ÁREAS	COMUNALES	
1.3.3	
OBRAS	EXTERIORES	
1.3.3.1	
TERRAZA	
1.3.3.2	
PLANTA	BAJA	
1.4	
COMERCIALIZACIÓN	
1.4.1	
VENTAS	
1.4.2	
LEGALIZACIÓN	
1.5	
CIERRE	
1.5.1	
DIVISIÓN	DE	
PROPIEDAD	
HORIZONTAL	
1.5.2	
PERMISO	DE	
HABITABILIDAD	
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
1. Los indicadores macroeconómicos del Ecuador ponen en evidencia que en los 
últimos años han mejorado significativamente las condiciones de la población 
ecuatoriana, especialmente de las clases medias que tienen una razonable 
capacidad de consumo. Estas condiciones favorecen también al desarrollo de 
ciertas ramas de producción industrial y de servicios y, en particular, han sido 
altamente favorables para el crecimiento del sector de la construcción. 
2. Otra clase de indicadores como los altos porcentajes de población que carecen 
de vivienda propia, las facilidades de acceso al crédito hipotecario en condiciones 
relativamente ventajosas, el nivel de ingresos de la población etc., proporcionan la 
certeza de que en el Ecuador y particularmente en la ciudad de Quito existe una 
elevada demanda  potencial de vivienda.  
3. En mérito a estas consideraciones, la empresa Proaño-Proaño Constructora 
emprendió en el año 2011 el proyecto denominado Torre Seis, que ofrece a 
sectores de clase media y media alta departamentos para vivienda, locales 
comerciales y oficinas, en uno de los más céntricos e importantes sectores 
comerciales y residenciales de la ciudad de Quito. 
4. Los estudios técnicos, financieros y de mercado permitieron fijar precios que 
representan una significativa ganancia para los inversionistas, a la vez que hacen 
de Torre Seis un proyecto competitivo con relación a otros de su entorno  de 
similar calidad. 
5. El proyecto Torre Seis constituye un edificio de doce pisos que cuenta con 51 
departamentos residenciales, 3 locales comerciales y 6 oficinas. El diseño es 
sencillo pero elegante y se encuentra concebido a la luz de consideraciones 
ecológicas que en la actualidad exigen respeto a la naturaleza y un manejo 
adecuado del entorno. Por ello, a más de espacios de recreación, cuenta con una 
terraza panorámica compuesta de jardines, senderos y amplios espacios verdes. 
6. Los costos totales del proyecto alcanzan aproximadamente a los 4 millones de 
dólares. En términos promediales, el costo por departamento es de 500 dólares 
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por metro cuadrado, y el precio de venta asciende a 1 100, lo que revela un alto 
nivel de rentabilidad. 
7. Los promotores del proyecto han diseñado una estrategia comercial centrada 
principalmente en la relación directa con el potencial cliente. La publicidad es 
moderada y se realiza a través de anuncios en periódicos y revistas. Aparte de 
ello, los promotores han recurrido a otros mecanismos de promoción entre los 
cuales sobresalen la venta en planos con significativos porcentajes de reducción, 
aproximadamente entre el 15 y el 20%,  con relación al precio comercial. 
8. Para despertar el interés del cliente se establece un sistema de escalonamiento 
de precios, que consiste en valorar los departamentos por su ubicación: los que 
se encuentran en los pisos superiores y con mejor vista tienen un precio más 
elevado por metro cuadrado. 
9. Igualmente, con el fin de atraer clientes, se utiliza el sistema denominado “plan 
referidor” que consiste en estimular económicamente a quien logre concretar una 
venta. 
10. Los planes de financiamiento y las facilidades de pago constituyen también 
una estrategia comercial para atraer clientes. 
11. Para publicidad y marketing se han destinado alrededor de 102 000 dólares, 
siendo la publicidad en revistas y vallas el rubro que ocupa un 40% del total.  
12. La continua actualización en los aspectos legales es fundamental al momento 
de ejecutar un proyecto de esta envergadura, pues las leyes actualmente son lo 
suficientemente rígidas como para mandar a la quiebra a una empresa por 
intentar pasar sobre ellas. 
13. Finalmente la gerencia de proyectos es una nueva ciencia que se está 
involucrando cada vez más en las obras de gran importancia, pues de un buen 
control y una buena administración de obra dependerán muchos aspectos tanto 
económicos como personales que pueden representar la diferencia entre el éxito 
o el fracaso, no solo del proyecto en curso sino también de las empresas 
constructoras, inmobiliarias y promotoras involucradas.  
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